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Resumen

Los constructores de proyectos civiles se enfrentan permanentemente al reto de aumentar la productividad a través de la optimización de recursos y la interacción 
de los mismos, situación que ha sido abordada desde diferentes perspectivas utilizando estrategias computacionales y manuales. Este reto también exige al sector de 
la construcción, la  implementación de nuevas tecnologías de información y herramientas digitales como estrategia efectiva para la captura de datos confiables que 
contribuyan en mejorar indicadores de productividad, seguridad y calidad. Particularmente en este trabajo se presenta una propuesta para la generación de valor en 
proyectos de construcción, a través del uso de  tecnologías para captura de información digital que permiten hacer una reingeniería de procesos constructivos a través 
de la implementación de la filosofía Lean Construction y la simulación digital. Inicialmente se presenta el diseño y desarrollo de un módulo programable y autónomo 
para captura de imágenes digitales de procesos constructivos, con alimentación a través de energía fotovoltaica. Se incluyen equipos de hardware y componentes elec-
trónicos como cámaras fotográficas, cámaras de video, tarjetas electrónicas, computadores, paneles solares, plataforma web y sistemas de comunicación; controlados 
a través de un software diseñado específicamente para este fin, que facilita el control de equipos y componentes.  Este sistema facilita la toma de decisiones respecto 
a métodos constructivos y recursos involucrados, con el fin de minimizar el costo y aumentar los rendimientos. En la segunda parte del documento se presentan los 
resultados obtenidos de la implementación del módulo en la construcción de un proyecto de edificación en la ciudad de Bogotá, Colombia. El documento incluye el 
análisis de la información obtenida, la caracterización de procesos constructivos utilizando videos Time-Lapse y la realización de un modelo de simulación digital del 
proceso constructivo. Los resultados obtenidos, permiten reducir tiempos de ciclo y dar un mejor uso a los recursos, representando ahorro de recursos para el proyecto.

Palabras Clave: Simulación digital, Lean Construction, mejoramiento de procesos constructivo, módulo programable, time lapse

Abstract

Civil projects executors are constantly dealing with the challenge of increasing productivity through resources optimization and their interaction; this has been addres-
sed from different points of view using computational tools and manual tools. This challenge demands also, the implementation of new information technologies and 
digital tools as an effective strategy to capture reliable data that could contribute to improve the productivity, quality and security indicators. This work presents a value 
generation in construction projects, through the use of new technologies to capture digital information that allows a construction process re-engineering using Lean 
Construction philosophy and digital simulation. At first, the design and development of an autonomous and programmable module is presented, powered with solar 
energy, used to capture digital images of construction processes. This system includes hardware and electronic components such as cameras, video cameras, electronic 
cards, computers, solar panels, web platform and communication systems; all controlled by a specially designed software which simplifies the control of the equipment 
and  its components. This system simplifies the decision-making process regarding the construction methods and the resources involved, in order to minimize the costs 
and to increase the performance. The results obtained in the implementation of the module in a construction project in Bogota, Colombia, are presented in the second 
part of this paper. The analysis of the results, the constructive process characterization using Time-Lapse videos and a digital simulation model of the construction process 
are presented. These results allow reducing cycle times and using better the resources, which is translated into resources savings for the project.

Keywords: Digital simulation, Lean Construction, construction process improvement, programmable module, time lapse
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1. Introducción
En la búsqueda de mejorar la productividad en la 

construcción, se propuso la filosofía Lean Construction (Koskela, 
1992), que se fundamenta en dar prioridad a las actividades que 
agregan valor al producto sobre las que no, buscando eliminar 
pérdidas por medio de la reducción de inventarios, disminución 
de tiempos de ciclos, automatización de procesos, cooperación 
con proveedores, cambio de enfoque de la producción, entre sus 
principios fundamentales. Para la implementación de la filosofía, 
se han utilizado diferentes herramientas y técnicas. Algunas de 
estas investigaciones son las siguientes:

Chang y Lu (2008) proponen la herramienta para el 
manejo de materiales durante la construcción de un viaducto. 

1. Introduction

So as to improve construction productivity, Lean 
Construction philosophy (Koskela, 1992) was proposed, which 
is based on prioritizing activities that provide aggregate value 
on products over the ones which do not, thus eliminating losses 
by means of inventory reductions, diminishing cycles times, 
developing processes automation, cooperation to providers, 
change of production scope, among its main objectives. In order 
to implement such philosophy, different tools and techniques 
have been used. Some of them are described below.

Chang and Lu (2008) proposed a tool for 
material handling during a viaduct construction.  
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Este método consiste en un algoritmo que selecciona la mejor 
opción entre varias posibles, pero no garantiza que esta sea 
la óptima. Mao, Zhang (2008), proponen hacer reingeniería 
de procesos constructivos integrando principios de Lean 
construction y simulación digital.  Mediante la observación 
de procesos constructivos se proponen acciones de mejora 
siguiendo los principios “lean”, las cuales son posteriormente 
modeladas a través de simulación con un software especializado 
en construcción llamado “Simphony”. 

A nivel latinoamericano, Pabón (2005) investiga una 
metodología para el control de la productividad de los 
procesos en el área de la construcción por medio de la técnica 
time lapse; realiza un seguimiento a actividades que pueden 
ser consideradas como productivas o como tiempo perdido, 
mediante un montaje con una cámara análoga y otro con una 
cámara digital.

Núñez (2006) con el fin de encontrar las causas y proponer 
soluciones para disminuir los tiempos no contributivos en 
proyectos de construcción en Colombia. Después de conocer 
las causas de pérdidas en los proyectos, propuso estrategias 
de mejoramiento para reducir o eliminar el tiempo no 
contributivo, tales como tener en cuenta la planeación, brindar 
a los trabajadores los elementos de seguridad necesarios para 
evitar accidentes y riesgos de trabajo, localizar el acopio 
de materiales teniendo en cuenta el lugar final de llegada y 
evitar grandes recorridos, organizar los tiempos de trabajo y 
descanso del personal, y disponer de personal exclusivo para 
realizar actividades contributivas.

Alarcón et al., (2009) presentan una metodología 
computacional que facilita la captura, el procesamiento y 
análisis de información para mejoramiento de la productividad 
y la seguridad en obra, utilizando videos e imágenes digitales. 
Para abordar las oportunidades se desarrolló un sistema 
computacional (llamado CAPCAM2) con herramientas 
diseñadas para rescatar datos desde videos e imágenes digitales 
y realizar análisis para mejorar la productividad y disminuir 
las tasas de accidentabilidad de las operaciones constructivas. 
Se explican diversas metodologías que permiten identificar 
oportunidades de desarrollo, mejorar la productividad, y 
disminuir tasas de accidentalidad en las operaciones de 
construcción, por medio de la obtención de parámetros de 
avance y uso real de los recursos.

Respecto a la implementación de time – lapse, se 
encuentran investigaciones en el mejoramiento de la 
productividad utilizando esta técnica (Escobar, 2005) (Arango, 
2006) (Rodríguez, 2009),  y también se ha utilizado la técnica 
en el flujo de trabajo en procesos de construcción (Vargas 
et al., 2009). La técnica del time lapse consiste la toma de 
imágenes fijas que posteriormente son reproducidas a una 
velocidad mayor que a la que fueron tomadas con el fin de 
observar con mayor facilidad procesos lentos.

Con el software Arena se han realizado investigaciones 
relacionadas con construcción de muros y losas en 
concreto, (Páez, 2007) - (Mesa, 2008) y (Echeverry et al., 
2008) brindando una herramienta para los planeadores 
de proyectos que permite evaluar diferentes escenarios 
de manera probabilística, permitiendo así una mejor 
toma de decisiones ante condiciones de incertidumbre.  

Such method consists of an algorithm that selects the best 
choice among several options; however, it does not guarantee 
the chosen option is the best one. Mao, Zhang (2008), 
proposed to carry out constructive process re-engineering by 
including Lean Construction and digital simulation principles. 
By observing constructive processes, improvement actions 
are proposed by following “lean” principles, which are later 
modeled by means of a software simulation specialized in 
construction, the so called “Simphony”.

In Latin America Pabón (2005) researches a methodology 
for processes productivity control in construction area by using 
the time lapse technique, which follows up activities considered 
as productive or waste of time by employing a photo-montage 
with an analog camera and the other with a digital camera.

Núnez (2006) searches the causes and proposes solutions 
so as to diminish non-contributory time in construction 
projects in Colombia. After finding the project-loss causes, he 
proposed improvement strategies to reduce or to eliminate 
non-contributory time, such as planning in advance; providing 
workers with necessary safety elements to avoid accidents 
and operational risks; stock-pile materials considering final 
destination and avoiding long distance transportation; 
scheduling working day and resting time for the staff and; 
counting with selected workers to develop contributory 
activities.

Alarcón et al., (2009) present a computer methodology 
that facilitates data collection, processing and analysis for 
production improvement and safety in the job site, by means 
of video tapes and digital images. In order to approach 
opportunities, a software was developed (the so called 
CAPCAM2), which includes tools designed to retrieve data 
from video tapes and digital images for conducting analysis 
intended to improve productivity and to decrease accident 
rates during construction activities. Diverse methodologies are 
explained which allow identifying development opportunities, 
improving productivity and decreasing accident rates during 
construction activities by obtaining advanced parameters and 
effective use of resources.

Regarding the implementation of time-lapse, there 
are productivity improvement researches employing such 
technique (Escobar, 2005) (Arango, 2006) (Rodríguez, 2009). 
Such technique has also been employed in the construction 
processes work-flow (Vargas et al., 2009). The time-lapse 
technique consists in capturing fixed images that are later 
reproduced at a higher speed than the one existing at the 
capture moment, so as to observe slow processes easily. 

By using Arena software researches related to the construction 
of concrete walls and slabs have been made (Páez, 2007), (Mesa, 
2008) and (Echeverry et al., 2008) providing project executors with a 
tool for assessing different situations with a probabilistic approach, thus 
allowing a better decision making process under uncertain conditions. 
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En estas investigaciones se ha buscado diseñar modelos que 
permitan imitar los procesos constructivos, con el fin de 
optimizar los recursos involucrados en los mismos, aumentando 
la productividad mediante la disminución en tiempos y costos.

Gómez (2009) por su parte, realiza mediciones en 
campo utilizando un cronómetro y fotografías de procesos 
constructivos, así como la opinión de expertos para determinar 
el flujo de trabajo, los tiempos estimados de ejecución para 
cada actividad y los recursos necesarios en cada caso. Realiza 
un modelo de simulación de procesos constructivos y realiza 
escenarios teóricos buscando disminuir los tiempos de 
ejecución del proyecto. Obtiene disminuciones considerables 
cuando realiza la combinación de optimización de recursos, 
disponibilidad permanente de materiales e inicio de algunas 
actividades puntuales de manera temprana.

Involucrando la tecnología time-lapse y simulación se 
desarrolló una investigación en la que se capturan videos con 
una cámara alimentada por una fuente eléctrica y se analizan 
para una posterior simulación del proceso constructivo. 
(Céspedes, 2010). Como resultado, propone como mejora la 
reorganización del personal buscando disminuir tiempos de 
ejecución y expone la necesidad de ubicar el material cerca al 
punto de transporte, garantizar que las actividades se entreguen 
de manera adecuada evitando re-procesos por malas prácticas 
y la distribución del personal para aumentar los rendimientos. 
El tener como fuente de alimentación para las cámaras la 
energía convencional, puede entorpecer la continuidad de un 
video y la pérdida de datos. Otro de los inconvenientes es la 
capacidad de almacenamiento de las imágenes en la memoria 
de una cámara digital.

En el presente trabajo se presenta una unión de tecnologías, 
iniciando con instrumentación para captura de información 
digital, el análisis de la información obtenida a partir de la 
cual se establece la caracterización de procesos constructivos 
como insumo para la realización de un modelo de simulación 
digital, que requiere como entrada información sobre tiempos, 
recursos y precedencias de las actividades ejecutadas. 

En el modelo de simulación, se establecen propuestas 
de mejoramiento para la implementación de la filosofía Lean 
Construction y la simulación de procesos en un proyecto de 
una edificación, utilizando cámaras digitales para realizar 
videos Time Lapse buscando identificar tiempos de ciclo y el 
flujo de trabajo de los agentes involucrados. Se analizaron los 
tiempos observados en los videos y se obtuvo una recopilación 
de datos para realizar la simulación del proceso constructivo 
en el software Arena. Finalmente, buscando mejorar la 
productividad, se establecieron nuevos escenarios teóricos 
como el cambio en la logística del proyecto, el aumento o 
disminución de equipos y personal, los cuales fueron simulados 
obteniendo ahorros en tiempo y costos.

La investigación se desarrolló en un proyecto de 
construcción en la ciudad de Bogotá,  conformado por dos 
torres de 17 pisos con 3 apartamentos cada uno, zonas 
comunes y tres sótanos de parqueaderos.

Such researches have intended to design models allowing 
the constructive processes imitation, so as to optimize their 
involved resources by increasing productivity by means of time 
and cost reductions.

On the other hand, Gómez (2009) takes measurements 
from the job site using a chronometer and constructive 
processes pictures, also considering experts opinions to 
determine the work flow, estimated time of execution for each 
activity and the required resources in each case. A constructive 
process simulation model and some theoretical situations 
are developed to reduce execution time of the project. 
Considerable reductions are obtained when combining 
resources optimization, constant materials availability and the 
beginning of some specific activities at early stages.

By incorporating time-lapse and simulation technologies, 
a research was developed where video images are captured 
by means of an electrically powered camera and, images are 
analyzed and employed in the simulation of the constructive 
process. As a result (Céspedes, 2010) proposes a staff re-
organization in order to decrease execution times and also 
expresses the need of placing construction material close to 
the transportation area. It is also important to guarantee that 
activities are properly assigned thus avoiding re-processes 
due to poor practices and staff redeployment to increase their 
performance.  Using conventional energy as power source for 
cameras might hinder video tape continuity and lead to data 
losses. Other disadvantage is the images storage capacity of 
the digital camera memory.

The present study introduces a mix of technologies, 
beginning with the instrumentation for digital data capture, 
the analysis of data obtained for establishing the constructive 
processes characterization as an input to develop a digital 
simulation model, which requires information on time, 
resources and priority of executed activities.

The simulation model establishes some improvement 
proposals to implement Lean Construction philosophy and the 
simulation of processes in a construction project, by using digital 
cameras to record Time Lapse videos intending to identify cycle 
times and the work flow of involved parties. Times shown on 
videos were analyzed and a data compilation was achieved, 
which is used to carry out a constructive process simulation by 
means of the Arena software. Finally, new theoretical situations 
were established in order to improve productivity, such as 
modifications on the project logistics, increase or reduction of 
equipment and staff, which were simulated and delivered time 
and costs savings.

The research was carried out in a construction project 
in Bogota city, composed of two 17 floor- apartment blocks, 
having three apartments by floor, common areas and three 
parking basements.
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2. Methodology

The research was scheduled in 3 stages: instrumentation 
for images capture, characterization of constructive processes, 
simulations of construction processes and improvement 
proposals. A diagram is presented below.

2.1 Stage for information capture
This project included the hardware and software 

development to control photo cameras, by means of the 
scheme presented below.

2. Metodología
La investigación contempló 3 etapas: instrumentación 

para captura de imágenes, caracterización de procesos 
constructivos, simulación de procesos constructivos y 
propuestas de mejoramiento. Un diagrama de las mismas se 
presenta a continuación: 

2.1 Etapa de instrumentación para captura de información
Este proyecto incluyó el desarrollo de hardware y software 

que controlan cámaras fotográficas, a través del esquema que 
se presenta a continuación:

Figura 1. Diagrama de las etapas de desarrollo de la investigación

Figure 1. Diagram of the research development stages

INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENTATION

CARACTERIZACIÓN DE 
PROCESOS/PROCESSES 
CHARACTERIZATION

SIMULACIÓN DE PROCESOS Y 
PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO/ 
PROCESSES SIMULATION AND 
IMPORVEMENT PROPOSALS

•Análisis de Imágenes/ Analysis of 
images
•Identificación del Flujo de Trabajo/ 
Identification of work flow
•Medición Duraciones Actividades/ 
Activities timming
•Videos 5 minutos/ 5 minutes videos
•Identificación actividades 
Productivas, Contributivas y No 
Contributivas/ Identification of 
Productive, Contributory and Non-
contributory activities

•Distribuciones probabilísticas 
actividades/ Probabilistic 
Distribution of activities
•Conceptualización del modelo/ 
Model Conceptualization
•Verificación /Validación del 
modelo/ Model Cross checking/
validation
•Escenarios Teóricos propuestos/ 
Proposed theoretical situations

•Desarrollo de del 
Hardware/ Hardware 
development
•Desarrollo del Software/ 
Software development
•Toma de Imágenes/ 
Images capture

Figura 2. Esquema del sistema para captura de imágenes

Figura 2. Scheme of images capture system

SD Wi-Fi memory

Camera

Shoot

Modbus serial

Xbee 
electronic card

Tarjeta electrónica Xbee

Modbus serial

Rabbit core card

Industrial PC



39Revista Ingeniería de Construcción Vol. 27 Nº2,  Agosto de 2012 www.ricuc.cl

Mejoramiento de procesos constructivos/Improvement of constructive processes

The whole system has three sub-systems managing the 
control of power, sequences of images shots, images storage 
and retrieve. Such sub-systems are:

2.1.1 Central control unit, internet and Wi-Fi network connections
It consists of a wireless router for GPRS connection, which 

has Wi-Fi and Ethernet ports for connecting other devices. On 
an Ethernet port there is a rabbit-core card plugged-in, which 
works as a central control unit. This unit accesses internet and 
provides support to an HTML web page, which controls the 
configuration of images shots. This modulus has a wireless link 
that works as a Modbus-master sending and receiving control 
data and, modules conditions of images shots. This unit is 
powered by the public energy network. HTML web page can 
be remotely accessed on the Internet by using a password. This 
page is able to indicate beginning and ending time for images 
shots on a daily basis and, also their capture intervals. 

The software developed for control central unit has three 
routines which are recurrently called up in the software primary 
loop, in accordance with the following general diagram 
presented below.

El sistema completo consta de tres subsistemas que se 
encargan del manejo de la energía, del control de secuencia 
de toma de imágenes, del almacenamiento y consulta de las 
mismas. Estos subsistemas son:

2.1.1 Unidad central de control, conexión a internet y red wi-fi: 
Consiste en un router inalámbrico para conexión GPRS en el 

cual  se tiene red wi-fi y puertos Ethernet para conexión a otros 
dispositivos. Sobre un puerto ethernet está conectada una tarjeta 
rabbitcore, que actúa como Unidad central de control. Esta unidad 
tiene acceso a internet y da soporte a una página HTML para el 
manejo de la configuración de la toma de fotografías. Este módulo 
tiene un enlace inalámbrico y actúa como Modbus-master para 
enviar y recibir datos de control y estado de los módulos de 
toma de imágenes. Esta unidad está conectada a la red pública 
de energía. La página HTML puede ser accedida remotamente a 
través de internet, utilizando una clave de acceso. En esta página 
se puede establecer la hora de inicio y fin de toma de imágenes 
diarias y el intervalo de captura de las mismas, así: 

El software desarrollado para la unidad central de control 
consta de tres rutinas las cuales se llaman recurrentemente en 
el bucle principal del programa, según el diagrama general 
presentado a continuación:

Figura 4. Estructura del software unidad central

Figure 4. software central unit layout

Figura 3. Página web de configuración coloca en la unidad central de control

Figure 3.Configuration of web page in the control central unit

Configuración cámaras/Camera configuration

Hora de inicio de toma de imágenes (formato 24 horas)/Beginning time for images shots (24 hours format):

Hora de finalización de toma de imágenes (formato 24 horas)/Ending time for images shots (24 hours format):

Intervalo de captura de imágenes (minutos)/Images capture intervals (minutes):

 Nota: Un 0 corresponde a no tomar imágenes/Note: 0 corresponds to no images captured

________________________________________________________________________________________________________________

Configuración nodos/Configuration nodes

Tiempo que dura apagado el xbee (minutos)/Time the xbee is switched-off (minutes)

 Nota: Un 0 corresponde a no apagar la xbee/Note: 0 corresponds to never switching of the xbee (minutes)

Tiempo de espera de datos antes de apagar el xbee (segundos)/Holding time for data before switching-off the xbee (seconds)

Umbral Vbateria para apagar las cámaras (mV)/Threshold battery to switch-off cameras (mV)

Umbral Vbateria para encender las cámaras (mV)/Threshold battery to switch-on cameras (mV)

Umbral Vpanel para toma de fotos (mV)/Threshold panel for shooting images (mV)

Inicio
Beginning

Loop

Inicialización de variables/ Initialization of variables
Configuración de puertos/ Ports configuration

Conexión DHCP al router/ DHCP connection to 
the router

Inicialización Http/ Http initialization
Adquisición Hora TCP/ TCP time collection

Actualización DHCP
DHCP update

Manejo HTTP
HTTP handling

Comunicación y actualización 
de nodos

Communication and nodes updates
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El proceso comienza con la inicialización de los puertos 
y variables del sistema, se realiza la conexión dinámica al 
router, se inicializa la página web HTML y se sincroniza el 
reloj del sistema al reloj universal. A continuación se entra al 
bucle principal del programa. La rutina “Actualización DHCP”, 
se encarga de mantener la conexión a internet aún si hay un 
cambio de asignación de IP de la red. La rutina Manejo HTTP se 
encarga de manejar la página web HTML, de tal forma que los 
cambios de configuración realizados por el usuario remotamente, 
sean validados, registrados y enviados a los nodos. La rutina 
Comunicación y actualización de los nodos, se encarga de enviar 
a los módulos de toma de imágenes, las nuevas actualizaciones 
de configuración realizadas por el usuario.

2.1.2 Toma de imágenes
Es la unidad autónoma en energía que carga una batería 

con paneles fotovoltaicos, se encarga de tomar las fotografías 
y almacenarlas localmente. Esta unidad se instala al alcance 
de la red wi-fi y de la red de datos inalámbrica modbus. Se 
instalaron 2 puntos de captura de imágenes uno con una 
cámara fotográfica, la cual se conecta a un nodo local por 
medio de un cable de disparo remoto que tiene un aislamiento 
óptico para protección de los elementos. El nodo se encarga 
de disparar la cámara según los parámetros de configuración 
dados por el usuario. Para obtener estos parámetros, el nodo 
se comunica con la unidad central de control por protocolo 
Modbus a través de una tarjeta XBee; esta tarjeta brinda una 
conectividad de tamaño pequeño, bajo consumo y bajo costo, 
al tiempo que garantiza la entrega  confiable de datos entre 
los dispositivos. El montaje realizado para la instalación de las 
cámaras puede observarse en las siguientes fotografías. 

Figura 5. Punto de captura de imágenes Nº 1

Figure 5. Pictures Capture Point Nr. 1

Figura 6. Punto de captura de imágenes Nº 2

Figure 6. Pictures Capture Point Nr. 2

The process begins with the initialization of ports and 
variables in the system. The router is dynamically connected, 
the HTML web page is initialized and, the system clock is 
synchronized with the universal clock. Afterwards the software 
primary loop is accessed. “DHCP update” routine is in 
charge of maintaining the internet connection even though 
there is a change of IP allocation in the network. The HTTP 
handling routine is in charge of controlling HTML web page, 
in such a way that configuration changes done remotely by 
the user are validated, registered and sent to the nodes.  The 
Communication and nodes update routine is in charge of 
sending new configuration updates - done by the user - to 
images shots modules.

2.1.2 Images Shots
The autonomous-energy unit charges the battery with 

photo-voltaic panels. The unit is in charge of capturing pictures 
and storages them locally. This unit is installed within the 
reach of Wi-Fi and Modbus wireless data network. Two images 
capture points were installed, one with a camera connected 
to a local node by means of a remote shooting cord, which 
has an optical isolator for elements protection. The node is 
in charge of shooting according to configuration parameters 
settled by the user. So as to obtain such parameters, the node 
communicates with the central control unit using Modbus 
protocol by means of an Xbee card.  This card provides 
connectivity at a small range, low consumption and cost.  At 
the same time, it guarantees a reliable data delivery among 
devices. The assembly installation of cameras can be seen on 
the following pictures.
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El procesamiento de información para la captura de 
imágenes se realiza en un procesador digital de señales. 
El diagrama general del software desarrollado para este  
procesador se muestra a continuación:

La rutina Comunicación con unidad central de control, 
se encarga de gestionar la comunicación inalámbrica por 
protocolo Modbus a través de la Xbee. A través de esta rutina 
se reciben los parámetros de configuración del usuario y se 
envían los valores de voltajes y corrientes sensados, los cuales 
permiten diagnosticar el estado del panel solar y de las baterías. 
La rutina “Disparo cámara” se encarga de realizar el disparo 
de la cámara de acuerdo con los parámetros de configuración 
recibidos. Finalmente la rutina “Monitoreo de voltajes y 
corrientes” se encarga de proporcionar datos sobre los valores 
de voltaje y corriente en el panel solar y en las baterías. 

Los paneles solares y las baterías, permiten una 
alimentación autónoma del módulo y la cámara a través de 
energía fotovoltaica. Las ventajas de este tipo de alimentación 
consisten en que no se corre el riesgo de pérdida de información 
por fallas del sistema eléctrico convencional y no tiene 
cableado que restrinja la libre ubicación de la cámara según 
la necesidad del proyecto y el proceso constructivo ejecutado. 
Los paneles fueron ubicados en la parte superior de la caja 
de seguridad que contiene los demás implementos, de manera 
que queden expuestos a la luz solar. La cámara cuenta con una 
tarjeta de memoria SDHC con tecnología wi-fi. Esta memoria, 
además de almacenar localmente la fotografía adquirida, 
la envía automáticamente al computador industrial a través 
de la red wifi. Este computador consiste en un computador 
industrial conectado a la red  wi-fi, el cual actúa como sistema 
de almacenamiento local de las imágenes y tiene el software 
necesario para colocarlas en un servidor externo, por lo tanto 
las fotografías podrán ser accedidas remotamente. Así mismo, 
a este computador se puede ingresar de forma remota, para 
verificar el funcionamiento general del sistema.

En el montaje No. 2 fueron instaladas una cámara 
de fotos, una webcam y un computador industrial para el 
almacenamiento de información. Una imagen de la webcam 
puede observarse en la siguiente imagen.

Figura 7. Estructura del software procesador de señales

Figure 7. Software layout of digital signal processor

Data processing for images capture is done by a digital 
signal processor. The general diagram of software developed 
for this processor is shown below.

Communication routine in the control central unit is in 
charge of establishing wireless communication using Modbus 
protocol by means of an Xbee card. From these routine, the user 
configuration parameters are received and measured voltage 
and current values are sent. Such values allow the diagnosis of 
solar panel and batteries conditions. The “Camera Shooting” 
routine is in charge of shooting the camera in accordance with 
received configuration parameters. Finally, the “Control of 
Voltages and Currents” routine s in charge of providing data 
on voltage and current values from solar panel and batteries.

Solar panels and batteries allow an autonomous feed for 
the module and camera by means of photo-voltaic energy. The 
advantages of this kind of feeding are that the risk of losing 
information due to a conventional electric system failure 
is avoided. Besides, there are no wires limiting the camera 
assembly according to the project requirement and executed 
constructive process. Panels were assembled on the upper side 
of security box containing other devices, in such a way they are 
exposed to solar energy. The camera has a SDHC memory card 
with Wi-Fi technology. Such memory card, besides storing the 
picture locally captured, automatically sends it to the industrial 
computer throughout the Wi-Fi network. The computer is an 
industrial computer connected to the Wi-Fi network, which 
works as images local storage unit and has the required 
software to store images on an external server. Therefore, 
pictures can be remotely accessed. Besides, this computer 
can be accessed remotely enabling the control of the system 
general performance.

In Assembly Nr. 2 a picture camera, a webcam and an 
industrial computer were installed for data storage. A picture 
of the webcam can be observed below.

Inicio
Beginning

Loop

Inicialización de variables/ Initialization of variables
Configuración de puertos/ Ports configuration

Comunicación con unidad central de control
Communication with control central unit

Disparo de cámara
Camera shoot

Monitoreo de voltajes y corrientes
Control of voltages and currents



42 Revista Ingeniería de Construcción Vol. 27 Nº2,  Agosto de 2012 www.ricuc.cl

Adriana Gómez Cabrera, Juan Diego Echeverry Hoyos, María Ximena Giraldo Palma, Camilo Otálora Sanchez, Martha Lucía Cano Morales

Las cámaras fueron ubicadas estratégicamente para lograr 
la mayor cobertura de las actividades. Se decidió instalarlas en 
las 2 torre grúas como se observa a continuación:

2.1.3 Computador de almacenamiento
Consiste en un computador industrial conectado a la red  

wi-fi, el cual actúa como sistema de almacenamiento local 
de las imágenes y tiene el software necesario para colocarlas 
en un servidor externo, por lo tanto las fotografías podrán ser 
accedidas remotamente. A este computador se puede ingresar 
de forma remota, para verificar el funcionamiento general del 
sistema. Las cámaras serán instaladas en puntos estratégicos 
que permiten la captura de los procesos constructivos de 
estructura en concreto, objeto del estudio. 

Por medio de acceso remoto, se ingresaba a controlar 
el computador ubicado junto a las cámaras y a través del 
software de la webcam se logró la realización de videos del 
proceso constructivo en tiempo real, con el fin contribuir con 
la información obtenida inicialmente en busca de identificar 
algunos aspectos adicionales, como se  muestra a continuación:

Figura 8. Instalación cámara web

Figure 8. Webcam assembly

Figura 9. Montaje de unidad de toma de fotografías y paneles solares

Figure 9. Assembly of pictures camera units and solar panels

Cameras were strategically installed to achieve wide-range 
coverage of activities in progress. They were installed on the 
two tower cranes as shown below.

2.1.3 Storage computer
The industrial computer is connected to the Wi-Fi network 

working as an images local storage unit; it also has the required 
software to place pictures on an external server, therefore, 
pictures can be remotely accessed to check the general 
performance of the system. Cameras shall be installed on 
strategic points to capture the concrete structure constructive 
processes under study.

The computer installed next to the cameras was remotely 
accessed and by means of the webcam software, the recording 
of real-time videos of constructive processes was achieved in 
order to include information initially obtained in the search of 
identification for new additional aspects, as shown below.



43Revista Ingeniería de Construcción Vol. 27 Nº2,  Agosto de 2012 www.ricuc.cl

Mejoramiento de procesos constructivos/Improvement of constructive processes

Estos puntos pueden ser reinstalados en cualquier lugar 
de la obra y el registro de datos continúa ejecutándose de la 
misma manera. Algunas fotografías obtenidas a través de la 
cámara se observan a continuación:

2.2 Caracterización de procesos
La toma de fotografías y videos de la etapa de construcción 

de estructura permitieron la identificación del flujo de trabajo, 
a partir de la observación de la secuencia de actividades y 
la medición de tiempos. Adicional a las fotografías y videos 
obtenidos a partir de la instrumentación en obra y la cámara 
instalada en la torre grúa, también se realizaron recorridos de 
obra para verificar la información. El flujo de trabajo incluyó 
las siguientes actividades: 

Figura 10. Visualización de pantalla para captura de videos

Figure 10. Video capture screen

Figura 11. Serie de fotografías obtenidas por el sistema

Figure 11. Picture sequences obtained by the system

These points can be re-installed at any job site location 
and data recording continues in progress in the same way. 
Some pictures obtained by the camera are shown below.

2.2 Proccesses characterization
Pictures and video captured in the structure construction 

stage allowed the identification of work flow, by means of 
the observation of activities sequences and execution times. 
In addition to pictures and videos obtained from the job site 
instrumentation and from the camera installed on the tower 
crane, inspections on the job site were also carried out in 
order to check such information. The work flow included the 
following activities: 
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For each activity workers crews were identified and a work 
flow analysis was developed for the field resources. Resources 
were allocated per crews established as follows.

• Blacksmith crew
• Columns crew
• Beams crew
• Supports and trusses crew

These crews were allocated in three areas, so as to optimize 
the utilization of resources in such a way crews are continuously 
developing an activity that aggregates value to the project.

Figure 1 shows the partition of proposed areas on floor 1 
in the first apartment block.

Para cada una de estas actividades se identificaron las 
cuadrillas de trabajadores  y se realizó un análisis del flujo 
de recursos en campo. Los recursos se distribuyeron por 
cuadrillas, conformadas así:

• Cuadrilla de herreros
• Cuadrilla columnas 
• Cuadrilla vigas 
• Cuadrilla de parales y cerchas 

Estas cuadrillas fueron distribuidas en 3 zonas, con el fin de 
optimizar la utilización de los recursos de manera que siempre 
estén realizando un trabajo que le aporte valor al proyecto.

En la Figura 1 se presenta la división de las zonas 
propuestas para 1 piso en la primera torre.

ARMADO ACERO 
COLUMNAS

REINFORCED STEEL 
COLUMS

INSTALACIÓN 
FORMALETA COLUMNAS

INSTALLATION OF 
COLUMNS CAMBER PIECES

VACIADO CONCRETO 
COLUMNAS

COLUMNS CONCRETE 
CAST-IN

RETIRO FORMALETA 
COLUMNAS

STRIPPING COLUMNS 
CAMBER PIECE

AMARRE ACERO 
VIGAS

STEEL SUPPORTING 
BEAMS

AINSTALACIÓN 
CAMILLAS

INSTALLATION OF 
BATTER BOARDS

INSTALACIÓN 
PARALES /CERCHAS
INSTALLATION OF 

SUPPORTS/TRUSSES

FORMALETA VIGAS
BEAMS CAMBER 

PIECE
CONCRETO VIGAS
CONCRETE BEAMS

RETIRO FORMALETA 
VIGAS

STRIPPING BEAMS 
CAMBER PIECE

DISPOSICIÓN LÁMINAS 
METALDECK

CASTING METALDECK 
SHEETS

VACIADO CONCRETO 
RECUBRIMIENTO

COVER CONCRETE 
CAST-IN

Figura 12. Actividades estudiadas

Figure 12. Studied activities

Figura 13. División de zonas de trabajo

Figure 13. Partition of working areas
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 2.3 Identification of productive, contributory and non-
contributory activities

Among constructive processes comprised in a project 
development, productive activities can be identified which 
aggregate value to a given activity, contributory activities that 
provide support to productive activities, and non-contributory 
activities which are considered as losses in the project (Botero, 
2006).

During the monitoring of constructive process by means 
of digital images and complementary field supervisions, 
these three kinds of activities were identified as well as their 
execution time. This stage was carried out by means of the 
analysis of obtained pictures and additional measurements 
were developed by using a 5 minute test to classify Productive, 
Contributory and Non-contributory execution times. Data 
analysis enabled the determination for each activity, considering 
columns constructive process as example.

Additionally crews balance analyses were developed to 
establish human resources productivity. An example for the 
columns steel reinforcement process is shown below.

ACTIVIDAD/ ACTIVITY: COLUMNAS/ COLUMNS

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS/ 

PRODUCTIVE ACTIVITIES

ACTIVIDADES CONTRIBUTIVAS/ 

CONTRIBUTORY ACTIVITIES

ACTIVIDADES NO CONTRIBUTIVAS/ NON-

CONTRIBUTORY ACTIVITIES

Cimbrado de columnas.

Columns formwork

Transporte de acero (Grúa).

Steel transportation(crane)

Reubicación del material.

Material re-allocation

Amarre de acero.

Supporting steel beams

Clasificación y organización de acero.

Steel classification and organization

Espera por falta de material (formaleta, acero y herramienta).

Holding time due to material shortage (camber piece, steel 
and tool)

Instalación de formaleta.

Installation of camber piece

Corte de alambre.

Cutting steel wires

Espera de concreto.

Holding time for concrete supply

Vaciado de concreto.

Concrete cast-in

Transporte de herramienta.

Tools transportation

Reproceso por ejecución incorrecta

Re-work due to wrong performance

Retiro de formaleta.

Stripping camber piece

Transporte de alambre de acero a lugar 
de ejecución.

Transportation of steel wires to the 
execution location.

Suspensión de actividad por mal clima.

Activity recess due to bad weather conditions.

Tabla 1. Clasificación de actividades por proceso constructivo

Table 1. Classification of activities per constructive process

2.3 Identificación de actividades productivas, contributivas 
y no contributivas

Entre los procesos constructivos que hacen parte del desarrollo 
de un proyecto se pueden identificar actividades productivas, que 
agregan valor a la actividad, actividades contributivas, que aportan un 
soporte a las actividades productivas, y las actividades no contributivas 
que se consideran como pérdidas en el proyecto. (Botero, 2006)

Durante el seguimiento del proceso constructivo a través 
de las imágenes digitales y visitas de campo complementarias, 
se identificaron estos 3 tipos de actividades y los tiempos 
asociadas a las mismas. Esta etapa se realizó mediante el 
análisis de las fotografías obtenidas y se realizaron mediciones 
adicionales mediante la prueba de 5 minutos para clasificar 
los tiempos Productivo, Contributivos y No Contributivos. 
El análisis de la información permitió determinar para cada 
actividad, la información obtenida en la siguiente Tabla, 
tomando como ejemplo el proceso constructivo columnas: 

Adicionalmente se realizaron análisis de balance de 
cuadrillas para establecer la productividad del recurso humano. 
Un ejemplo para el proceso de amarre de acero en columnas 
se presenta a continuación: 

Figura 14. Clasificación de tiempos productivos, contributivos y no contributivos

Figure 14. Classification of productive, contributory and non-contributory execution times

CHART OF CREWS BALANCE

OFFICER 1 OFFICER 2 ASSISTANT 1

CONVENTIONS:

Re-work

Material preparation 

Break

Idle time

Displacement

Cross-checking

Steel Reinforcement

Material transportation

CREW: BLACKSMITH
ACTIVITY:  COLUMS STEEL REINFORCEMENT PROCESS 
DATE:        FEBRUARY 3RD, 2012
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Los resultados obtenidos para la totalidad del proyecto, se 
presentan en las siguientes gráficas:

3. Simulación de procesos y propuestas  
 de mejoramiento

A medida que se analizan las imágenes digitales, se obtiene 
la información para la construcción del modelo de simulación 
digital y el comportamiento probabilístico de las actividades. 
Inicialmente se realiza la conceptualización del modelo en 
el software Arena, partiendo de las actividades del proceso 
de construcción que se consideran representativas y el flujo 
de trabajo. Se definen: duración de actividades, cantidades 
de obra ejecutadas, recursos físicos involucrados (maquinaria 
y equipos), personal involucrado (oficiales y ayudantes) y 
detenciones. 

Para la elaboración del modelo en el software Arena, se 
define primero la estructura del mismo, teniendo en cuenta 
la secuencia de actividades, las distribuciones de probabilidad 
definidas y los recursos registrados. Posteriormente se realiza 
una verificación del modelo y una validación estadística 
siguiendo el método de los intervalos de confianza. En la 
última etapa, partiendo del modelo de simulación construidos, 
se identifican las pérdidas relevantes y las oportunidades 
de mejora de acuerdo a la filosofía Lean Construction, se 
identifican actividades que representan disminución en 
rendimientos y productividad, y se establecen oportunidades 
de mejora, que se simulan en escenarios teóricos partiendo 
del modelo inicial. Cada una de las etapas desarrolladas se 
describe a continuación: 

3.1 Medición duración de actividades
Para cada una de las actividades identificadas en el flujo 

de trabajo, se establecieron los valores mínimos, máximos, y 
promedio obtenidos de las mediciones realizadas y se encontró 
la distribución probabilística a la que más se ajusta cada una 
de las series de datos. 

Posteriormente se organizan los datos de duraciones por 
proceso constructivo para definir la curva de distribución de 
cada actividad en particular, tarea que se realizó mediante la 
herramienta Input Analizer de Arena – Rockwell software, a través 
de la cual también se realizan las pruebas de bondad y ajuste. 
Esta herramienta, tras organizar los datos, calcula los parámetros 
de cada una de las distribuciones probabilísticas y permite 
comparar los valores de ajuste obtenidos para cada función. 

Figura 15. Clasificación de tiempos productivos, contributivos y no contributivos

Figure 15. Classification of Productive, Contributory and Non-contributory execution times

Results obtained for the whole Project are presented by 
the following graphs.

3. Simulation of processes and impor 
 vement proposals

As digital images are analyzed, the information for 
constructing a model for digital simulation and probabilistic 
activities behavior is obtained. Initially, the model 
conceptualization is developed by Arena software based on 
the activities in the construction process, which are considered 
as representative and, considering the work flow.The following 
parameters are defined: activities execution time, amount 
of executed works, physical resources involved (machinery 
and equipment), staff involved (officers and assistants) and 
recesses.

For the elaboration of Arena software, its layout is first 
defined, taking into consideration activities sequences, defined 
probabilities distributions and registered resources. Afterwards 
the model is cross-checked and a statistical validation is 
developed by following confidence intervals method. In the 
last stage, based on an elaborated simulation model, significant 
losses and improvement opportunities are identified in 
accordance with Lean Construction philosophy. The activities 
that represent performance and productivity reductions are 
also identified, thus establishing improvement opportunities, 
which are simulated by theoretical scenarios based on the 
initial model. Each developed stage is described below.

3.1 Timming of execution activities
For each activity identified in the work flow minimum, 

maximum and average values of measurements performed 
were established, thus finding the probabilistic distribution 
which adjusts each data series the most.

Afterwards, execution times per constructive process 
are organized in order to define a distribution curve for 
each particular activity. This task was performed by Arena 
Input Analyzer – Rockwell Software, which also develops 
goodness of fit tests. After organizing data, this tool calculates 
parameters of  each probabilistic distribution and allows the 
comparison of adjustment values obtained for each function. 

BEAMS COLUMNS PLATE
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Las distribuciones probabilísticas incluidas en la herramienta 
son Beta, Erlang, Exponencial, Gamma, Lognormal, Normal, 
Triangular, Uniforme y Weibull (Kelton et al., 2008).

Una vez organizados los datos por actividad y por ítem, 
se elaboran las curvas de distribución de probabilidad con el 
número de datos suficientes (mínimo 10). Con estos datos se 
graficaron los histogramas del comportamiento de los datos, 
que sirvieron para definir la curva de distribución de cada 
actividad en particular. 

La herramienta Input Analizer de Arena – Rockwell 
Software, brinda las distribuciones que mas se ajustan a los 
datos y realiza las pruebas de bondad y ajuste Chi-cuadrado 
y Kolmogorov-Smirnov. La prueba chi-cuadrado es aplicable 
para valores de la muestra suficientemente grandes, se ha 
encontrado que con n igual a 5 veces el número de clases, 
los resultados son aceptables. La prueba Kolmogorov-
Smirnov es aplicable cuando no se cumple el requisito de n 
igual 5 veces el número de clases, puesto que los datos no 
necesitan estar agrupados y es aplicable a muestras de tamaño 
pequeño. (Canavos, 1988).  En la realización de estas pruebas 
es de particular interés el p-valor (ρ), correspondiente a la 
probabilidad de obtener un conjunto de datos inconsistente 
con la distribución ajustada. Mayores valores de ρ significan 
mejor ajuste, si el valor es igual a 0.10 o mayor se tiene un 
buen grado de confianza de que se está obteniendo una buena 
representación de los datos. (Kelton et al., 2008) 

Se seleccionó la distribución que cumpliera con los 
parámetros de prueba (p-valor > 0.15). Un ejemplo de este 
análisis, correspondiente al análisis de la actividad “Acero 
columnas”, se muestra a continuación:

En este caso se escoge la distribución triangular (TRIA 
0.999, 2.03, 2.47), que es la que presenta un mejor ajuste, 
el histograma y datos obtenidos se presenta en la siguiente 
imagen: 

Tabla 2. “Análisis de datos realizado en la herramienta Input Analizer”

Table 2. “Data analysis developed by the Input Analyzer Software” 

DATOS (horas)

DATA (hours)

2.33

1.5

1.88

1

2

2

1.5

2

2

Datos obtenidos en Input analizer

Data obtained by the input analyzer

Number of Data Points 9

Min Data Value 1

Max Data Value 2.33

Sample Mean 1.8

Sample Std Dev 0.398

Function Sq Error

Triangular 0.0449

Beta 0.0708

Normal 0.0737

Uniform 0.084

Weibull 0.133

Erlang 0.159

Exponential 0.159

Gamma 0.173

Lognormal 0.268

Probabilistic distributions included by this software are Beta, 
Erland, Exponential, Gamma, Lognormal, Normal, Triangular, 
Uniform and Weibull (Kelton et al., 2008).

Once data are organized per activity and item, probabilistic 
distribution curves are elaborated from a sufficient amount of 
data (minimum 10). From such information, data behavior 
histograms were depicted, which served to define a distribution 
curve for each particular activity.

Arena Input Analyzer – Rockwell Software provides 
distributions that adjust data the most and develops goodness 
of fit test such as Chi-square and Kolmogorov-Smirnov. Chi-
square test is applied for sample large enough size finding out 
that when n is equal to 5 times the number of types, the results 
are acceptable. Kolmogorov-Smirnov test is applied when the 
requirement of n equal to 5 times the number of types is not 
met, since data do not need to be grouped and the test is 
applicable to a sample small size (Canavos, 1988).  During the 
development of these tests, p-value (ρ) is particularly relevant, 
corresponding to the probability of achieving an inconsistent 
data set from adjusted distribution. Higher ρ values represent 
a better adjustment. If ρ value is equal to 0.10 or higher, a 
good confidence level is achieved ensuring a good data 
representation (Kelton et al., 2008).

A distribution was selected meeting test parameters 
(p-value> 0.15). An example of this analysis corresponding to 
the “Steel Columns” activity is shown below.

In this case triangular distribution is selected (TRIA 0.999, 
2.03, 2.47), which represents a better adjustment. Histogram 
and obtained data are presented on the following image.
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3.2 Simulación
Para construir el modelo de simulación, se utilizó como 

información de entrada el flujo de trabajo, las distribuciones 
probabilísticas de cada una de las actividades, la fecha de 
inicio del proyecto, los recursos requeridos y disponibles, 
entre otras características particulares de la obra. La estructura 
general del modelo y cada una de sus partes, puede verse a 
continuación: 

Las partes del modelo son:
[1] Asignación de variables necesarias para el adecuado 
funcionamiento del modelo. Se declaran variables como la 
cantidad de formaletas o el número de pisos a simular.
[2] Se crean las entidades que recorrerán los procesos 
constructivos y se asignan los atributos necesarios para ejecutar 
el modelo adecuadamente.
[3] Se realiza la construcción de los elementos verticales, 
incluyendo columnas y los muros del ascensor y la escalera. 
[4] Posteriormente, se realiza la instalación de los parales, 
cerchas y camillas.
[5] Se realiza la construcción de las vigas.
[6] Luego, se disponen las láminas de metaldeck y se realiza el 
vaciado del recubrimiento.
[7] Finalmente, cuando no se ha finalizado la construcción 
de la totalidad de los pisos a simular, se inicia nuevamente el 
proceso.

Figura 16. “Ejemplo función de distribución”

Figure 16. “Example of distribution function”

Distribution: Triangular   
Expression: TRIA(0.999, 2.03, 2.47)
Square Error: 0.044948

Kolmogorov-Smirnov Test
Test Statistic = 0.217
Corresponding p-value > 0.15

Distribución triangular

Figura 17. Estructura general del modelo de simulación

Figure 17. Simulation model general layout

3.2 Simulation
In order to construct the simulation model, the work flow, 

each activity probabilistic distributions, project beginning date 
and required/available resources were employed as input data, 
among other particular characteristics of the job site. The model 
general layout and each comprised parts can be seen below.

The parts in the model are:
[1] Allocation of variables required for an adequate model 
operation. Variables are defined as the amount of camber 
pieces or the amounts of floors to be simulated.
[2] Entities are created, which shall cover constructive 
processes. Required attributes are also assigned to execute the 
model properly.
[3] Vertical elements are constructed including columns, 
elevator walls and staircase.
[4] Afterwards supports, trusses and batter boards are installed.

[5] Beams construction is executed.
[6] Then, Metaldeck sheets are placed and covering concrete 
is casted-in.
[7] Finally, before the total construction of floors to be simulated 
has not finished yet, the process is initiated again.
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3.3 Resultados simulación
Para obtener los resultados del modelo se realizó la 

verificación y validación del modelo. En la verificación se 
revisó la lógica de funcionamiento del modelo, los inventarios, 
las esperas de las entidades y se realizó la revisión con el 
director de obra de la construcción. Para validar el modelo, se 
calculó el número de replicaciones necesarias para garantizar 
un 95% de confiabilidad de los datos.  La duración total en el 
modelo de simulación fue de 203.15 días, dato que coincide 
con la duración real. Los porcentajes de ocupación del recurso 
humano, se observan en el siguiente gráfico.  

A partir de estos resultados, se puede identificar que en 
general es bajo el nivel de uso de los recursos y por tanto se 
requiere una reorganización del personal. 

3.4 Escenarios de mejora
Partiendo de la filosofía Lean Construction y buscando 

disminuir las pérdidas identificadas en el proyecto se 
propusieron los siguientes escenarios teóricos a ser simulados 
en el modelo construido:

Escenario 0: Modelo Original
Escenario 1: Reducción del personal de la cuadrilla de 
instalación de parales, cerchas y camillas
Escenario 2: Modificación del personal de la cuadrilla de 
construcción de columnas
Escenario 3: Reducción del personal de la cuadrilla de herrero
Escenario 4: Reducción del personal de la cuadrilla de 
construcción de vigas
Escenario 5: Combinación de la modificación de disponibilidad 
de todas las cuadrillas
Escenario 6: Modificación de la cantidad de formaletas de 
elementos verticales disponibles
Escenario 7: Cambio de estrategia de ejecución, pasando de la 
división de un piso de 3 a 6 zonas. En la figura se muestra el 
esquema de la división de las zonas propuesta.

Gráfico 1. Resultados modelo de simulación

Graph 1. Simulation model results

3.3 Simulation Results
In order to achieve model results, a model cross-check and 

validation was performed. Cross-checking considered a review 
of the model logic performance, inventories, entities holding 
times, and supervision was conducted by the constructor 
manager. So as to validate the model, the number of required 
replications was calculated to guarantee a 95% of data 
reliability. The total duration of simulation model was 203.15 
days, which matches with actual duration. The percentages of 
human resources employment is observed on the following 
graph.

From these results it is concluded that the use of resources 
is quite low; therefore, staff redeployment is required.

3.4 Improvement scenarios
Based on Lean Construction philosophy and trying to 

reduce losses identified in the project, the following simulation 
theoretical scenarios were proposed for the created model.

Scenario 0: Original model
Scenario 1: Staff reduction of support, trusses and batter board 
crew
Scenario 2: Staff redeployment of columns construction crew.

Scenario 3: Staff reduction of blacksmith crew.
Scenario 4: Staff reduction of beams construction crew.

Scenario 5: Staff redeployment of all crews’ availability.

Scenario 6: Modification of camber pieces amount in available 
vertical elements.
Scenario 7: Change of execution strategy by dividing a floor of 
3 areas into a 6 areas floor. The figure shows partition layout of 
the proposed area.
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Escenario 8: Modificación de la disponibilidad de 
recursos por optimización mediante la herramienta OptQuest 
(Rockwell Software)

Escenario 9: Modificación de requerimiento y 
disponibilidad de recursos de acuerdo a observación en obra.

Escenario 10: Combinación de escenario 7 y 5
Escenario 11: Combinación de escenario 7 y 8
Escenario 12: Combinación de escenario 7 y 9.

Estos escenarios, propuestos en los procesos de análisis 
de las imágenes, visitas a obra y observación de los videos 
de 5 minutos, parten de la filosofía Lean Construction 
porque pretenden hacer un uso más eficiente de los recursos 
identificando pérdidas o bajos niveles de utilización del 
personal. Se busca tambien hacer más sencillos los procesos 
por medio de una mayor división de las actividades y enfocar 
todo el proceso al mejoramiento continuo con la identificación 
de oportunidades de mejora.

3.5 Resultados escenarios teóricos
Al realizar las modificaciones necesarias para representar 

cada uno de los escenarios expuestos, se obtuvieron los 
resultados presentados a continuación en términos de ahorro 
de tiempo de ejecución de una torre completa:

Figura 18. Propuesta de división de áreas de trabajo

Figure 18. Proposal of working areas partition

Scenario 8: Redeployment of resources availability by 
means of OptQuest (Rockwell Software) for optimization 
purposes.

Scenario 9: Redeployment of resources requirement and 
availability in accordance with inspection at the job site.

Scenario 10: Mix of scenarios 7 and 5.
Scenario 11: Mix of scenarios 7 and 8.
Scenario 12: Mix of scenarios 7 and 9. 

Such scenarios proposed by images analysis processes, 
inspections at the job site and observation of 5 minutes video 
tapes are based on the Lean Construction philosophy, because 
they intend to establish a more effective use of resources by 
identifying losses or low level performance of staff employment. 
Processes shall be made simpler by splitting activities and 
focusing the whole process to the continuous improvement, 
together with the identification of enhancing opportunities.

3.5 Results of theoretical scenarios
By conducting the modifications required to represent 

each detailed scenario, achieved results in terms of execution 
time savings for a complete apartment block are presented 
below.
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Figura 19. Resultados escenarios propuestos

Figure 19. Results from proposed scenarios

4. Recomendaciones
• Al momento de llegada del material a la obra, es 

conveniente acopiarlo o acomodarlo en un lugar 
en donde cercano al sitio de trabajo para que no se 
presenten re-procesos por el traslado del mismo.

• Un obrero puede realizar más de un trabajo en el 
desarrollo de una actividad con el fin de  disminuir 
esperas por los trabajos que realizan otros. 

• Puede resultar útil instalar un ascensor para disminuir 
estos tiempos y realizar el inicio de actividades 
tempranamente. 

• En el caso del vaciado de concreto, se debe tener en 
cuenta la programación de llegada del material. 

• El personal debe ser motivado de manera que el 
tiempo de trabajo no se convierta en no contributivo 
por conversaciones o tiempos de ocio.

• Se propone a la empresa ejecutora de las actividades de 
construcción que para la segunda torre se implemente 
la división de las zonas establecidas y garantice 
la programación de los recursos para obtener una 
reducción significativa de los tiempos de trabajo.

• Es importante que para realizar este tipo de trabajos 
que dependen de fotografías o videos digitales, no se 
abandonen los trabajos en campo o de visitas a obra. 

• Siguiendo esta línea de investigación, se propone 
como futuro trabajo realizar un análisis de otro 
sistema constructivo con el método implementado. 

• La empresa ejecutora de los trabajos puede realizar 
pruebas con la implementación de la cantidad de 
personal propuesto en este trabajo

5. Conclusiones
• La implementación del módulo programable permitió 

realizar un seguimiento permanente al proyecto, lo cual 
fue de gran utilidad para analizar procesos constructivos 
a partir de información confiable que contribuyó a tomar 
acciones que permitieron mejorar la productividad.

4. Recomendations
• When material arrives in the job site, it shall be 

properly piled and placed near the execution site to 
avoid re-work due to transportation.

• A worker is able to perform more than one task 
during an activity, in order to reduce holding times 
while other workers finish their jobs.

• It might be useful to install an elevator to reduce 
holding times and workers would be able to begin 
another activity earlier.

• In the case of concrete cast-in, the material arrival 
schedule shall be considered.

• Staff must be motivated so that working time does not 
become non-contributory time due to conversations 
or idle times.

• The constructor company is suggested to implement 
the partition of areas in the second apartment block. 
Resources schedule shall be guaranteed in order to 
obtain a significant reduction of execution times.

• It is also relevant that when performing the kind of 
job depending on digital pictures or video tapes, the 
tasks or inspections at the job site are not disregarded.

• By following this research strategy, a further analysis 
on another constructive system using the implemented 
method is proposed. 

• The constructor company is able to carry out tests with 
the implementation of staff head-counts proposed in 
this research job.

5. Conclusions

• The implementation of the programmable module 
enabled the continuous control on the Project, which 
was quite useful to analyze constructive processes 
based on reliable information that contributed to 
make decisions on productivity improvements.
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• La aplicación de tecnologías de comunicación en 
el proyecto, facilitó el control del mismo por parte 
de los directores y gerentes de proyectos, quienes 
pudieron de manera permanente tener contacto con  
la ejecución de los procesos accediendo a internet 
desde cualquier lugar contando así con información 
que pueda ser observada de manera repetitiva para 
realizar análisis mas profundos a los que se pueden 
ejecutar a partir de visitas puntuales. 

• Los resultados de este proyecto permiten contar 
con fotografías y videos digitales que soporten el 
proceso de formación de personal en la empresa, 
constituyendo una estrategia de gestión del 
conocimiento. 

• El análisis de procesos constructivos basado en datos 
reales observados en campo, representa una ventaja 
sobre otros métodos de planeación de proyectos 
puesto que se tienen en cuenta resultados para una 
empresa particular y se definen acciones que pueden 
replicarse en el mismo proyecto o en proyectos 
futuros para así aumentar la capacidad de cumplir  
los objetivos de  calidad, tiempo y costo. Así mismos 
se mantiene un registro del conocimiento generado 
en el proyecto y de las lecciones aprendidas en cada 
obra. 

• La implementación de este sistema implica una 
inversión inicial en equipos, tecnología y desarrollo 
de software que puede ser aprovechada en proyectos 
futuros, en los cuales solamente sería necesaria la 
contratación del servicio de internet, los demás 
implementos son reutilizables y de fácil instalación. 
Esta condición hace que el balance beneficio/costo 
sea atractivo. 

• La facilidad de alimentación a través de energía 
fotovoltaica facilita la ubicación de los puntos de 
captura en cualquier lugar de la obra, minimizando 
las limitaciones de puntos eléctricos y la ausencia del 
fluido en cualquier momento, una fuente alterna de 
alimentación puede ser también la energía eólica.

• Este trabajo servirá como referencia para la 
planeación de obras de características similares en el 
establecimiento de la estrategia de ejecución de los 
procesos constructivos y la distribución de los recursos 
que se dispondrán para los trabajos.

• La instrumentación permitió identificar oportunidades 
de mejora en obra como la ubicación de material 
y equipos que no se descargan inicialmente en 
una zona cercana a donde se van a realizar las 
actividades,  en algunos procesos como el vaciado 
de concreto de los diferentes elementos estructurales, 
el personal involucrado es mayor que el requerido. 
En la construcción de vigas, el tiempo es en su 
mayoría contributivo debido sólo se requieren 
personal capacitado para trabajos como cimbrado de 
vigas y medir la verticalidad de la formaleta. En la 
construcción de columnas las actividades realizadas 
en su mayoría son productivas.

• The application of communication technologies in 
the project facilitated the control by project directors 
and managers, who were permanently in contact 
with processes executions by remotely accessing on 
the internet, thus counting with information to be 
repeatedly used for more detailed analyses than the 
ones executable from data on specific site inspections.

• The results of this Project provide pictures and digital 
videos that support the staff training process in the 
company, thus becoming a knowledge management 
strategy. 

• The analysis of constructive processes based on real 
data achieved at the job site, represents an advantage 
over other projects planning methods since results 
considered are intended for a particular company. 
Besides specific actions are defined and they might 
be repeated in the same project or in future projects, 
thus increasing the capability of fulfilling quality, times 
and costs goals. In the same way, a record is kept on 
the knowledge generated by the project and on the 
lessons learnt at each job site.

• This system implementation involves an initial 
investment in equipment, technology and software 
development that can be used in future projects, 
which will only require a new internet service 
contract since the other devices are reusable and 
easily installed. This balance makes the benefit/cost 
balance quite attractive.

• Feeding by means of photo-voltaic energy facilitates 
the allocation of capture points at any place in the job 
site, thus minimizing electrical plugs limitations and 
the lack of flow at any time. Wind energy can also be 
an alternative source.

• This research will serve as reference to plan works of 
similar characteristics when establishing execution 
strategy of constructive projects and the allocation of 
available resources for a job.

• Instrumentation enabled the identification of 
improvement opportunities in the job site, such us 
material storage and equipments not unloaded near 
the area where activities are executed.  In some 
processes as concrete cast-in for different structural 
elements, the number of staff involved is higher 
than required. In beams construction process, time 
is mostly contributive because only well trained 
workers are required for specific jobs, such us beams 
formwork and measuring verticality of a camber 
piece. In column construction process activities are 
mostly productive.
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• De acuerdo con los resultados de ahorro en tiempo 
de ejecución de la Torre 1, se concluyó que el mejor 
cambio a implementar es el cambio de división 
de las zonas de 3 a 6 zonas con el que se obtuvo 
una disminución de hasta 20 días. Cuando este 
escenario teórico es combinado con el de reducción 
del personal disponible para actividades de último 
piso, se mantienen los ahorros en tiempos y recursos 
obtenidos individualmente para las propuestas. 

• Con la simulación del escenario en que se divide el 
proyecto no en 3 zonas sino en 6, se puede observar 
que a mayor división de grandes actividades se hace 
más productivo un sistema y se pueden obtener 
ahorros en tiempo y dinero. 

• Este tipo de ejercicios de simulación de procesos 
constructivos proporciona como resultado una mejor 
planeación de los recursos, una mejor organización 
de las actividades a ser asignadas al personal y 
posibles tiempos de ejecución a obtener. 
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• According to results from reducing execution time 
in Apartment Block 1, it was concluded that the 
best modification is to implement a partition from 3 
areas into 6 areas achieving a time reduction of 20 
days. When this theoretical scenario is mixed with 
reduction of available staff on the top floor, execution 
time and resources obtained individually are kept for 
proposals.

• From the simulation considering a project scenario 
where the floor is not divided in 3 areas but in 6 areas, 
it can be observed that the greater division of large 
activities, the more productive a system is, therefore, 
reductions of time and costs are achieved.

• These kinds of simulations of constructive processes 
provide as result a better resources planning, a better 
organization of activities to be assigned to the staff 
and better execution times to be achieved.


