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Resumen
El proyecto constituye la unidad básica organizativa de las empresas que inciden 

de manera decisiva en su progreso. La Dirección Integrada de Proyectos permite el 
desarrollo de buenas prácticas, mejora continua, gestión del cambio, integración y 
sinergia empresarial. La política de dirección por proyectos, el uso de indicadores 
y las tendencias en un proceso estratégico integrado de dirección son la base 
fundamental para el desarrollo de la Inteligencia Empresarial. El trabajo tiene como 
objetivo el desarrollo de un modelo de evaluación estratégica para las empresas 
que trabajan por proyectos en la DIP orientadas al Modelado de Información de 
Construcción. A través de la aplicación de un modelo de evaluación estratégica 
en el ciclo de vida de la inversión, se permite compartir el comportamiento de los 
indicadores en los cortes estratégicos entre directivos, equipo y partes interesadas, 
para proceder a la toma de decisiones en un proceso integrado de dirección. La 
aplicación de técnicas de computación blanda dota a los sistemas informáticos 
de robustez, eficiencia y adaptabilidad para apoyar el control de la ejecución 
de proyectos, manejar adecuadamente la incertidumbre en los datos, así como 
realizar un diagnóstico y pronóstico de los proyectos. La Inteligencia Empresarial 
en las organizaciones que trabajan por proyectos, se desarrolla sobre la base de 
la información estructurada por indicadores que genera el proyecto en los cortes, 
para compartirla en la toma de decisiones siguiendo los procesos de mejora y 
buenas prácticas para garantizar el perfeccionamiento empresarial. 

Palabras clave: Computación blanda, Dirección Integrada de Proyectos, 
Inteligencia Empresarial, Modelado de Información de Construcción.

Abstract

Project constitutes the basic organizational unit of the companies that have 
a decisive influence on its progress. Integrated Project Management allows the 
development of good practices, continuous improvement, change management, 
integration and business synergy. Project management policy, the use of indicators and 
trends in a strategic integrated management process are the fundamental basis for the 
development of business intelligence. The objective of this work is the development of 
the strategic evaluation of the organizations that work for projects in the DIP oriented 
to Building Information Modeling. Through the application of a strategic model in 
the investment life cycle, it is allowed to share the indicators behavior in the strategic 
cuts between managers, team and stakeholders, to proceed to the decision making 
in integrated process management. Application of soft computing techniques equips 
computer systems with robustness, efficiency and adaptability to support the project 
execution control, adequately handle data uncertainty, as well as perform a projects 
diagnosis and forecast. Business intelligence in project management organizations 
is developed on basis of the information structured by indicators generated by the 
project, to share it in decision making following the improvement processes and good 
practices to ensure business improvement.

Keywords: Building Information Modeling, Business Intelligence, Project 
Management Organizations, Soft computing.
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INTRODUCCIÓN

La obtención de los resultados de las investigaciones 
orientadas a la evaluación de las organizaciones que 
trabajan la dirección por proyectos, ha transitado por 
períodos prolongados entre su obtención y su aplicación. 
El desarrollo actual de la sociedad con su creciente 
necesidad de soluciones a los problemas de su desarrollo, 
requiere de la generalización de los conocimientos de la 
gestión empresarial, en el menor plazo de tiempo posible, 
apoyada por la Inteligencia Empresarial a través de un 
modelo de evaluación estratégica integrado. 

Constituye un reto actual, acortar este período de 
tiempo de aplicación con el objetivo de compartirlo 
y convertirlo en un producto socialmente útil. Las 
Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs), 
las base de datos y el ciclo de gestión de conocimiento 
asociado a la dirección por proyecto, permiten desarrollar 
el conocimiento implícito en los proyectos, almacenar 
la información, gestionar el conocimiento y compartirlo 
con quienes necesitan hacer uso del mismo, para lograr 
el mejoramiento continuo de la calidad del proceso de 
dirección en las empresas en perfeccionamiento (Delgado, 
2011). 

El conocimiento transita por un proceso objetivo, se 
desarrolla independientemente que se dirija o no. Con 
la aplicación de un modelo estratégico de gestión del 
conocimiento, es posible evaluar su comportamiento e 
incidencia en el desarrollo de los proyectos, identificar 
sus regularidades, desarrollar un diagnóstico y una 
proyección con el objetivo de dirigir su proceso de 

desarrollo. Con dicho modelo se estará en condiciones 
de compartir el conocimiento y ponerlo en función del 
beneficio del equipo de proyecto y las partes interesadas, 
a través de una eficiente capacitación del hombre que 
dirige el mismo, con el apoyo de las TICs en el marco de la 
Inteligencia Empresarial. Este trabajo tiene como objetivo 
desarrollar un modelo de evaluación estratégica para la 
gestión de proyectos, que permita evaluar el desempeño 
de las empresas y compartir el mismo con los directivos y 
las partes interesadas, en un proceso de mejora continua 
aplicando los conceptos de la Inteligencia Empresarial. 

En el contenido se muestran los antecedentes, el 
modelo para el ciclo de gestión de proyectos, su impacto, el 
desarrollo de la Inteligencia Empresarial en la DIP (Delgado, 
2011) y su orientación al BIM (Holness, 2008). Se aplican 
técnicas de soft computing y aprendizaje automático 
para la implementación del modelo en un entorno real 
de aplicación. Al final se muestran las conclusiones y 
recomendaciones.

Materiales y métodos

El desarrollo empresarial es un proceso objetivo, que 
se realiza en las organizaciones de forma espontánea o a 
través de un proceso de gestión del conocimiento dirigido. 
Cuando el cambio se desarrolla a través de un proyecto 
de cambio dirigido, se hace uso de tecnologías con una 
estrategia concebida en un proceso de dirección, donde la 
efectividad y los resultados se alcanzan en menos tiempo, 
en el marco del presupuesto y con la calidad requerida por 
el cliente y las partes interesadas. 

En los conceptos fundamentales tenemos el modelo 
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empresarial, la gestión económica financiera como forma 
de evaluar un programa de proyectos en distintas fases de 
desarrollo, la gestión del conocimiento de la organización 
y el recurso humano, como medio de garantizar la mejora 
continua y el perfeccionamiento, con su sistema de 
información y comunicación en un proceso integrado en 
el ciclo de vida de los proyectos de inversiones (Delgado, 
2009). 

El Modelado de Información de Construcción (BIM), 
es el sistema de información integrado, estratégico, único 
y multidimensional para la gestión de los proyectos de 
la construcción (Holness, 2008). Se basa en un modelo 
virtual en 3D donde se prepara el proyecto antes de su 
ejecución. Permite la integración continua como forma 
de elevar la calidad de la preparación, para garantizar 
ejecuciones efectivas y sostenibles, desde la pre-inversión 
hasta su demolición. Es la metodología que permite la 
representación de documentos gráficos y escritos, con 
características físicas y funcionales, desarrollada para 
proyectos integrales, por organizaciones maduras, con un 
importante apoyo informático y un protocolo que regula 
su funcionamiento. 

El perfeccionamiento empresarial requiere del uso de 
tecnologías de avanzada en términos de dirección, con 
el objetivo de garantizar un desarrollo armónico entre 
el uso del equipamiento de alto desarrollo, las nuevas 
tecnologías, los sistemas informáticos actualizados y una 
alta calificación del potencial humano. No es posible dirigir 
equipos modernos de proyectos BIM, con sistemas de 
dirección obsoletos. La Dirección Integrada de Proyectos 
(DIP) apoyada por los sistemas informáticos profesionales 
como GESPRO, MS Project, los complementos del Office y 
Primavera, haciendo uso de la Inteligencia Empresarial, ha 
alcanzado un alto desarrollo, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. La capacitación del personal, que 
de una forma u otra labora asociado a estas tecnologías 
requiere de una atención personalizada de capacitación 
continua, en función de las necesidades del conocimiento 
de cada nivel de Inteligencia Empresarial, con el objetivo 
de lograr un alto desempeño en el desarrollo de sus 
funciones.

Modelo DIP orientado al BIM

El modelo tiene su inicio en el protocolo que permite 
regular todas sus funciones a lo largo del ciclo de vida de 
la inversión. A partir de una estructura funcional garantiza 
el desarrollo de los procesos clave, donde se generan los 
valores a través de la aplicación de los activos de las áreas 
de conocimiento. Los sistemas de gestión y apoyo, los 
procesos estratégicos en función de la misión y la visión 
de la organización, en un sistema integrado de dirección, 
garantizan los intereses del cliente, en un proceso de 
mejora continua y perfeccionamiento del sistema (SEI, 
2010). Se utiliza una base de datos de las inversiones en 
proceso y terminadas como base para la gestión del 
conocimiento.

Figura 1. El Modelo DIP orientado al BIM.

La estructura funcional se desarrolla sobre la base 
de una organización matricial donde los proyectos 
representan la unidad básica del proceso de dirección. 
La estructura se apoya en el modelo que tiene como 
inicio el protocolo que rige todo el proceso conceptual 
de dirección. El desarrollo de los procesos clave genera 
el conocimiento tomando como base los contenidos de 
los activos de conocimiento de la organización o áreas de 
conocimientos alimentadas por los procesos estratégicos y 
los procesos de apoyo. 

El director de la empresa tiene como función principal 
la supervisión de los directores de proyectos a través del 
director de producción, por ser los actores principales del 
sistema de dirección. 

Las áreas de la estructura funcional tienen un 
carácter metodológico sobre los directores de proyectos 
asesorando todo el desarrollo de los proyectos con la 
aplicación actualizada de los contenidos definidos en 
los activos de conocimiento de la organización. Es la 
encargada de evaluar los nuevos conocimientos que 
se generan en los procesos clave, a través de la gestión 
documental, para actualizar los contenidos de los activos 
de conocimiento de la organización, recogiendo las buenas 
prácticas y las lecciones aprendidas (Amendola, 2004). El 
modelo de gestión del conocimiento de la DIP, garantiza 
en los procesos de cierre la actualización de la base de 
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datos de proyectos terminados como medio de garantizar 
la retroalimentación del sistema y su perfeccionamiento. 

El director de la empresa, que dirige por proyecto, 
se reúne con los interesados en un proyecto priorizado 
para evaluar su desempeño después de haber entrado 
al sistema de información para actualizar la situación del 
mismo y precisar los problemas más importantes, para con 
la estructura funcional evaluar la proyección estratégica 
del mismo. Por otra parte, controla la mejora continua 
y el perfeccionamiento que desarrolla la estructura 
funcional en la captación de las buenas prácticas de los 
procesos clave y el perfeccionamiento de los activos de 
conocimientos de la organización.

Sistema estratégico integrado de dirección

Tomando como base las necesidades del entorno 
y el desarrollo alcanzado en la aplicación de la DIP, se 
hace necesario el uso de una herramienta que permita 
la instrumentación de la misma. En el contenido se 
desarrolla un procedimiento donde se integra la dirección 
estratégica, la dirección por objetivos, la planificación 
con enfoque sistémico, la dirección de la calidad, el uso 
de sistemas de costos avanzados, la contabilidad, la 
aplicación de las TICs, el uso de los valores y la logística 
(Torres, 2008), tomando como base un sistema informático 
capaz de garantizar la gerencia por proyectos y potenciar 
su uso en las empresas. El sistema informático permite la 
aplicación de los algoritmos de optimización, evaluación 
de variantes, análisis de costo y tiempo. Se obtiene el 
diagrama de barras, la curva de distribución de recursos, 
los balances, el fondo de recursos compartidos y el estudio 
logístico para garantizar el suministro en función de la 
programación, para alcanzar los resultados previstos en el 
marco del presupuesto, acortando los plazos de ejecución 
con la calidad requerida. 

En el proceso del control de ejecución, se desarrolla la 
evaluación del proyecto, con técnicas de comportamiento, 
diagnóstico y pronóstico, que brindan los elementos para 
la toma de decisiones y una gestión de proyecto efectiva 
a nivel de empresa, integrando la estructura funcional en 
apoyo al logro de los resultados de los proyectos.

Método del eslabón más débil

El proceso de dirección por proyectos se presenta por 
cuatro subprocesos principales iniciación, planificación, 
ejecución y cierre, estos pueden ser estructurados de 
acuerdo con sus respectivos contenidos. El método del 
eslabón más débil se basa en una organización previa 
del proceso de análisis, un mapeo del proceso donde 
se definen sus módulos, su estructura y dependencias. 
En cada módulo se definen los indicadores a evaluar, 
su comportamiento a través de las tendencias de los 
indicadores y el estudio ponderado de los mismos para 
establecer las prioridades de perfeccionamiento de los 
mismos. Selección del eslabón más débil del proceso con 
sus indicadores, el estudio de causa efecto y la estrategia 
de perfeccionamiento. 

El proceso identifica el eslabón más débil y permite 
establecer las prioridades según el comportamiento de los 
indicadores para una sucesión de acciones. El proyecto de 
cambio como forma de dirección del perfeccionamiento 
es un proceso de la Inteligencia Empresarial apoyado en 
el conocimiento que aporta PMBOK (PMI, 2017), Prince 
(Prince, 2009), MS Project y las tecnologías del software 
libre. El cierre del ciclo permite su perfeccionamiento 
en función de las prioridades dadas por los indicadores. 
La Figura 2 muestra la secuencia propuesta para el 
desarrollo del método asociado a la cadena de valores, 
la ingeniería del valor, la contabilidad y las estrategias 
de perfeccionamiento. El método del eslabón más débil 
aplicado sistemáticamente sobre una base del uso de 
los indicadores permite identificar los problemas más 
importantes y proceder a sus soluciones.

Figura 2. Método del eslabón más débil.

Gestión económica financiera de la organización

La gestión económica financiera de un proyecto es la 
base para el desarrollo de un programa de proyectos, en 
el que los proyectos tienen calendarios diferentes y los 
procesos clave desarrollan su gestión económica financiera 
según la fecha de corte del programa. La Figura 3 muestra 
una representación de un programa con varios proyectos 
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(Pi) y un corte donde cada proceso clave desarrolla su gestión económica 
financiera según el proceso en que se encuentre, donde por ejemplo el P1 está en 
ejecución y el P2 en formulación. Se muestra también, la forma de representar un 
programa con un conjunto de sub-proyectos.

Figura 3. Corte de un programa con proyectos                                                                         
en diferentes procesos claves. 

En el corte es necesario precisar cuál es el aporte en cada uno de los proyectos 
según el proceso clave actual, atendiendo a los resultados de la aplicación del 
método del valor ganado con la variación del costo en el corte.

La entrada en valores de la organización que dirige un programa de proyectos, 
con diferentes estados de ejecución, que requieren de un balance en una fecha 
de corte, está dada por la suma de las variaciones acumuladas del precio de venta 
de los entregables en cada proyecto. Este valor viene afectado en cada caso por 
otras acciones asociadas a la gestión del cambio, no conformidades, transacciones 
comerciales, gestiones bancarias, penalizaciones y demás gestiones económicas, 
como imprevistos recogidos en los cortes.

Es posible conocer para cada proyecto el costo esperado final y la variación 
actual del costo. Como los calendarios son diferentes, estas informaciones pueden 
ser útiles, pero es más importante la evaluación en el corte con el valor ganado, 
dado que determina la liquides de la organización y la toma de decisiones del 
sistema de dirección.

Modelo de gestión del conocimiento

La empresa de alto desempeño se apoya en un conjunto de conceptos 
tendientes a la aplicación de la Inteligencia Empresarial, que permiten identificar 
su tránsito desde el estado actual a través de un estudio de comportamiento y 
diagnóstico, hasta alcanzar una etapa de desarrollo superior de perfeccionamiento. 
La caracterización de una empresa a través de un conjunto de indicadores 
ponderados con sus líneas de tendencia, permite conocer el estado de la misma, 
en su tránsito continuo al desarrollo en proceso ininterrumpido de la Inteligencia 
Empresarial.

El conocimiento transita por una búsqueda de información y un proceso de 
aprendizaje, en el que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
con las bases de datos de proyectos en ejecución y terminados juegan un papel 
importante. El modelo de gestión del conocimiento tiene dos momentos claves 
que garantizan el proceso continuo de perfeccionamiento. El primero es la 
toma de decisión de aprobación del proyecto técnico, con el diseño conceptual 
directivo, en el que la comisión evaluadora realiza un análisis de la calidad de 
la documentación, certifica que el nuevo proyecto recoge las experiencias de 
los proyectos ejecutados en la base de datos, como una forma de garantizar el 
proceso continuo de la Inteligencia Empresarial.

El segundo aspecto importante es la evaluación del desempeño de los 
directores de proyectos que se genera en los cortes de los proyectos reflejados en 
el informe de estado, disponible en la base de datos de proyectos en ejecución. 
Este análisis brinda los elementos necesarios para el desarrollo de la capacitación 
personalizada de los participantes en la DIP. Estos dos aspectos son fuente 
importante para la mejora continua del proceso de gestión del conocimiento, 
en el marco de la Inteligencia Empresarial, estimulando la capacitación y el 
proceso de aprendizaje de los participantes en la ejecución de los proyectos. 
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La figura 4 muestra el modelo propuesto. La información 
y el conocimiento generan más conocimiento cuando se 
comparte y se generaliza brindando soluciones de mayor 
calidad.

Figura 4. Modelo estratégico para la                                        
gestión del conocimiento.

El sistema de información en el BIM representa el 
medio de garantizar la disciplina, la organización y el 
control de la documentación a lo largo del ciclo de vida 
de la inversión. Permite la integración continua y la 
constructibilidad (Espinosa, 2012), como forma de elevar 
la calidad de la preparación, para garantizar ejecuciones 
efectivas y sostenibles. El sistema de información garantiza 
la actualización continua del As Built con el propósito de 
facilitar la documentación actualizada de la inversión, en 
el momento de realizar los mantenimientos especializados 
programados en el período de explotación, así como todos 
los ajustes, instrumentación y perfeccionamiento propio 
del desarrollo del sistema con la visibilidad que brinda en 
su contexto, por su representación en 3D.

Aplicación de aprendizaje automático y soft 
computing

Los avances tecnológicos en la esfera de la gestión de 
proyectos han posibilitado conocer en un instante la acción 
que se debe tomar para solucionar determinado problema. 
Esto se debe gracias a las herramientas informáticas de 
apoyo a la toma de decisiones, que están fundamentadas 
en indicadores claros y medibles. El aprendizaje automático 
se muestra como un campo interdisciplinario donde 
intervienen: la estadística, la lógica, las matemáticas, 
las estructuras neuronales, la información teórica, la 
inteligencia artificial y el soft computing. En las últimas 
décadas han sido desarrolladas numerosas herramientas 
para la gestión de proyectos (Stang, 2013). 

Varias investigaciones han sugerido soluciones 
teóricas basadas en aprendizaje automático, minería de 
datos, inteligencia artificial y soft computing, útiles para 
la gestión de proyectos. Aplicaciones específicas de estas 
técnicas en la gestión de proyectos son relativamente 
pocas en comparación con otras áreas de aplicación. A 

continuación se citan varios trabajos relacionados. 
En (Bath, 2010) se propone un método basado en soft 

computing para clasificar proyectos en tres clases: simple, 
medio o complejo. En (Gao, 2010) se construye un sistema 
de índices para evaluar el desempeño en la gestión de 
proyectos en cuanto a calidad, costo, tiempo y riesgos. En 
(Certa, 2010) se propone un sistema de inferencia borroso 
para el cálculo del indicador que evalúa el rendimiento 
del proyecto, conjugando dos entradas obtenidas según 
el análisis del valor ganado: rendimiento de los costos y 
rendimiento de la planificación. En (Mewada, 2013) se 
expone un modelo de evaluación de esfuerzo de software 
aplicando redes neuronales sobre datos con incertidumbre. 
En (Liu, 2013) se presenta un sistema basado en redes 
neuronales para la aplicación del modelo de madurez de 
gestión de proyectos organizacional. En (Govindarajan, 
2014) se propone un sistema de inferencia borroso para 
evaluar la eficiencia en la gestión de proyectos de software. 
De manera general las investigaciones analizadas no 
integran las siguientes características:

Aplicación de técnicas de aprendizaje automático.
Ajuste del sistema de evaluación según la mejora 

continua de la organización.
Integración del modelo con herramientas de gestión 

de proyectos.
Implementación sobre software libre.

Aplicación de la solución propuesta sobre la evaluación 
de la ejecución de proyectos.

Control de la ejecución de proyectos

A continuación se propone un modelo para el 
control de la ejecución de proyectos. Este dispone de 
tres componentes fundamentales: obtener de la base de 
datos de proyectos terminados los casos necesarios para el 
aprendizaje, aplicar diferentes técnicas de soft computing 
y emplear métricas estadísticas de rigor para seleccionar 
el sistema que mejor evalúe la ejecución de los proyectos 
en la organización, ver Figura 5. Este mecanismo se realiza 
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cuando la alta gerencia determina la necesidad de actualizar dicho sistema de 
evaluación según los cambios producidos por la mejora continua en los estilos 
de gestión de la organización.

Figura 5. Componentes del método implementado                                                         
para el control de la ejecución de proyectos.

Para garantizar la mejora continua del sistema propuesto y que este incida 
positivamente en la adaptación de la organización a los nuevos estilos de 
gestión, se requiere que se actualice la base de conocimiento de proyectos 
terminados. Dicha actualización se puede realizar cuando los directivos 
consideren necesario según la madurez actual de la organización. 

En el modelo propuesto, se aplica una estrategia de aprendizaje 
supervisado que permite ajustar los parámetros graduables de los sistemas de 
inferencia borrosos, de manera tal que la salida calculada sea lo más parecida 
a la salida esperada. Para ello es necesario contar con datos de entrenamiento 
compuestos por patrones de entrada y salida esperada. El aprendizaje se realiza 
a partir de un conjunto de proyectos terminados, de los cuales se conocen los 
valores numéricos de los indicadores claves de gestión y la evaluación dada por 
expertos de la organización. De dicha base de proyectos se extrae el conjunto 
de casos de entrenamiento y el conjunto de casos de validación. 

Se aplican varias técnicas de aprendizaje automático, soft computing 
e inteligencia artificial, desde la implementación en una biblioteca. Los 
algoritmos aplicados se basan en técnicas de partición de espacio, redes 
neuronales, gradiente descendente y algoritmos genéticos. Las técnicas de 
soft computing aportan a las herramientas informáticas una aproximación 
al razonamiento humano, a través de la utilización del conocimiento y la 
experiencia acumulada. Además, permiten ganar en eficiencia, adaptabilidad 
y equilibrio adecuado entre poder de predicción e interpretación para dar 
apoyo a la toma de decisiones. Dichas técnicas son robustas ante entornos 
con entradas ruidosas y tienen una alta tolerancia a la imprecisión de los datos 
con los que operan; permiten desarrollar soluciones de bajo costo y mayor 
capacidad de modelación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se aplican las bases de la Inteligencia Empresarial en un proceso de 
perfeccionamiento que depende del índice de madurez de la organización, 
de la capacidad del recurso humano, los medios de trabajo, las fuentes de 
financiamiento, el medio ambiente y el mercado entre otros aspectos propios 
de interés. 

Mediante un tablero de comando se permite identificar el estado de los 
indicadores para determinar dónde están las desviaciones para la búsqueda 
de las causas y brindar las soluciones estratégicas a las mismas. La figura No 5 
muestra un corte del proyecto con los indicadores evaluados según su avance. 
El cuadro de comando de la empresa se alimenta del tablero de comando con 
la evaluación de los indicadores de los proyectos para realizar la evaluación 
de la organización. Los indicadores permiten la evaluación de las tareas, sub-
tareas, sub-proyectos, proyectos y conjunto de proyectos en un Fondo de 
Recursos Compartido, ver Figura 6.

Anié Bermudez Peña et al.: UNISON  / EPISTEMUS 25 /  Año 13/ 2019/ pág.: 22-30EPISTEMUS28



Figura 6. Tablero de comando en un                                             
corte con los indicadores.

Los indicadores permiten evaluar una dependencia de 
la estructura funcional que tiene bajo su responsabilidad 
un conjunto de proyectos y la propia organización en su 
conjunto, ver Figura 7. 

Para el aprendizaje se utiliza una base de casos con 
la siguiente distribución: 63 proyectos evaluados de Bien 
(31%), 92 de Regular (45%) y 49 de Mal (24%); no contiene 
valores nulos o fuera de rango. La base de proyectos se 
divide de forma aleatoria en 20 particiones diferentes. Cada 
partición dispone del 75% de los 204 casos para entrenar y 
el 25% restante para validar. Dichas particiones de la base 
de casos se utilizan en el procedimiento de validación 
cruzada de los experimentos, realizando 20 ejecuciones de 
cada técnica de soft computing.

Figura 7. Los indicadores en un corte del GESPRO.

Los resultados obtenidos con la ejecución de cada 
técnica en las 20 particiones de datos permiten comparar 
el desempeño de los algoritmos, teniendo en cuanta las 
siguientes variables: porciento de clasificaciones correctas, 
cantidad de falsos positivos, cantidad de falsos negativos, 
MSE, RMSE y SMAPE. A continuación se expone un extracto 
de las diferentes formas de validación aplicadas en la 
presente investigación. 

En las Figura 8 se muestra de forma gráfica el 
comportamiento de los 7 algoritmos con respecto al error 
porcentual de la media absoluta simétrica (SMAPE). Se 
puede apreciar que ANFIS obtiene los valores mayores.

 Figura 8. Error porcentual de la media absoluta 
simétrica obtenido con cada técnica sobre las 20 
particiones del conjunto de datos de prueba. 

Finalmente se pudo constatar que la técnica ANFIS 
genera el mejor sistema para la evaluación de proyectos. El 
Test de Wilcoxon demuestra que ANFIS obtiene resultados 
significativamente mejores que el resto de los algoritmos 
aplicados. En este trabajo se ha mostrado de forma gráfica 
como ANFIS alcanza los mejores resultados respecto a la 
correlación de las variables: clasificaciones correctas, falsos 
negativos y SMAPE. 

Con la integración del modelo propuesto en la 
plataforma GESPRO, se benefician un total de 5 empresas 
cubanas y 14 centros de desarrollo de tecnologías de la 
información en la Universidad de las Ciencias Informáticas, 
donde se gestionan aproximadamente 300 proyectos 
anualmente. Resultan favorecidos alrededor de 6000 
usuarios de la herramienta, con diferentes niveles de 
especialización y roles. Por otra parte, gracias al uso del 
modelo, la toma de decisiones con ayuda de la herramienta 
GESPRO se realiza en la actualidad de forma íntegra, ágil y 
cómoda, elevando la calidad de vida de los usuarios. 

Otra de las ventajas del modelo propuesto radica 
en el uso de software libre como requisito para alcanzar 
la soberanía tecnológica, lo cual ayuda a garantizar 
el desarrollo organizacional de manera integral y 
sustentable. El entorno computacional y funcionalidades 
desarrolladas sobre tecnologías de software de código 
abierto promueven y reflejan estos preceptos. Esto 
implica las siguientes ventajas para la herramienta de 
gestión: dominio pleno de las funcionalidades, detección y 
corrección de errores a tiempo, así como mejora continua 
sobre la base del desarrollo colaborativo. 
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Por último, desde la perspectiva económica, el impacto 
de la propuesta se sustenta en el ahorro que supone tomar 
mejores decisiones con la información brindada por el 
modelo propuesto para el control de la ejecución de 
proyectos. Así como, ahorro de recursos, exportación de 
bienes y servicios útiles para el desarrollo de la sociedad 
de forma general.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la evaluación estratégica de las 
empresas que trabajan por Proyectos en la DIP orientadas 
al BIM, tiene en su centro la gestión del conocimiento que 
genera el hombre, a través de la aplicación del modelo 
estratégico de la inversión, garantizando la mejora 
continua y el perfeccionamiento de la empresa inteligente 
de alto desempeño. El sistema de información integrado, 
estratégico, único y multidimensional para la gestión 
de los proyectos, en un modelo virtual en 3D, brinda la 
información por cortes de los proyectos, con la evaluación 
de los indicadores en el tablero de comando del Cuadro 
de Mando Integral, para la toma de decisiones estratégicas, 
para la evaluación del desempeño de la organización. 

El proceso de Inteligencia Empresarial se desarrolla de 
forma continua e integrada por niveles. Permite caracterizar 
la empresa a través de un estudio del comportamiento de 
los indicadores por etapas y desarrollar un diagnóstico para 
precisar el nivel de aplicación de los nuevos conceptos. 

El ciclo de gestión de conocimiento crea las condiciones 
para compartir el conocimiento entre el equipo de trabajo 
y las partes interesadas, desarrolla hábitos y habilidades 
en la solución de los problemas, estimula la motivación 
por la elevación de la calidad del proceso y el sentido de 
pertenencia de sus integrantes, con el objetivo de obtener 
un mejor desempeño del recurso humano. 

La metodología DIP cuenta con una buena experiencia 
de aplicación en múltiples empresas a través de asesorías, 
cursos de postgrado, diplomados, maestrías, especialidades 
y tutorías de doctorados. Dispone de contenidos en 
formato digital de libros de texto, multimedia y demos 
en Power Point narrados. Desarrolla una base de datos de 
datos de proyectos ejecutados con sus cronogramas de 
ejecución. Los cortes que permiten la fácil asimilación de 
los contenidos por los especialistas es un paso importante 
para la aplicación de la metodología BIM.
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