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Resumen | durante el siglo XIX la población de Medellín (Colombia) empezó a crecer y 
habitar a ambos lados de la quebrada Santa Elena. Controlar la furia de este afluente en 
épocas invernales se había vuelto un tema preocupante para la administración municipal. 
Por tal razón, se buscó el apoyo del ingeniero francés Eugenio Lutz quien en 1871 presentó 
al Gobierno local un proyecto para intervenir la alta montaña con el propósito de desviar la 
quebrada y así poder controlar las avalanchas o también llamadas “avenidas” que afectaban 
a los habitantes del valle. A continuación se presenta la transcripción del informe entregado 
por Lutz al Cabildo, en el cual el francés informa sobre la exploración realizada en la cuenca 
alta de la quebrada y la propuesta técnica y económica para ejecutar la obra correctiva. El 
documento resulta revelador sobre la historia urbana reciente de Colombia y constituye un 
aporte a la historia ambiental de una ciudad que ad portas del siglo XX sufría graves estragos 
causados por la naturaleza circundante.

Palabras clave: medio ambiente; ingeniería ambiental; ingeniería de la construcción; his-
toria ambiental; historia urbana; alud; desastre natural; hidrología; obras públicas; abas-
tecimiento de agua; seguridad hídrica; exploración de recursos; Eugenio Lutz; Santa Elena 
(Medellín); siglo XIX.

Report on the Exploration of the Alto de Santa Elena (Medellín, Colombia, 1871)

Abstract | during the 19th century the population of Medellín (Colombia) began to grow 
and inhabit both sides of the Santa Elena stream. Controlling the fury of this tributary in 
winter times had become a worrying issue for the municipal administration. For this reason, 
the support of the French engineer Eugenio Lutz was sought, who in 1871 presented to 
the local government a project to intervene in the high mountains with the purpose of 
diverting the stream and thus control the avalanches or also called “avenues” that affected 
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the inhabitants of the valley. The following is a transcript of the report delivered by Lutz to 
the Cabildo (town council), in which the Frenchman reports on the exploration carried out 
in the upper basin of the creek and the technical and economic proposal to carry out the 
corrective work. The document is revealing about the recent urban history of Colombia and 
constitutes a contribution to the environmental history of a city that, in the early twentieth 
century, suffered serious damage caused by the surrounding nature.

Keywords | environment; environmental engineering; construction engineering; environmen-
tal history; urban history; avalanche; natural disaster; hydrology; public works; water supply; 
water security; resource exploration; Eugenio Lutz; Santa Elena (Medellin); 19th century.

Relatório da exploração do Alto de Santa Elena (Medellín, Colômbia, 1871)

Resumo | durante o século 19, a população de Medellín (Colômbia) começou a crescer e 
habitar os dois lados do riacho Santa Elena. Controlar a fúria deste afluente no inverno 
tornou-se uma questão preocupante para a administração municipal. Por este motivo, foi 
solicitado o apoio do engenheiro francês Eugenio Lutz, que em 1871 apresentou à prefeitu-
ra local um projeto de intervenção nas altas montanhas para desviar o riacho e assim poder 
controlar as avalanches ou também chamadas de “avenidas. “que afetavam os habitantes 
do vale. A seguir, a transcrição do relatório entregue por Lutz ao Cabildo, no qual o francês 
relata as explorações realizadas na bacia alta do riacho e a proposta técnica e econômica 
para a realização das obras corretivas. O documento é revelador sobre a história urbana 
recente da Colômbia e constitui uma contribuição para a história ambiental de uma cidade 
que, no início do século 20, sofreu graves danos causados pela natureza circundante. 

Palavras-chave | meio ambiente; engenharia ambiental; engenharia de construção; história 
ambiental; história urbana; avalanche; desastre natural; hidrologia; obras públicas; abas-
tecimento de água; segurança hídrica; exploração de recursos; Eugenio Lutz; Santa Elena 
(Medellín); século 19.

Presentación

La domesticación humana de la naturaleza supone enfrentar retos técnicos considerables. A 
partir de la segunda mitad del siglo XIX la ciudad de Medellín —que se estaba expandiendo 
progresivamente alrededor de la quebrada Santa Elena— padecía al menos una vez al año 
durante las temporadas invernales de “fuertes avenidas”, es decir, de inundaciones causa-
das por el aumento del caudal de la quebrada y avalanchas de piedras y árboles que eran 
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arrastrados por la turbia y furiosa corriente hasta el puente de la Toma, ubicado quebrada 
arriba, en donde terminaban destruidos los “atanores y tuberías” captadores del agua abas-
tecedora de los hogares1.

Las consecuencias de los aludes no eran solo el lodo acumulado en las calles, sino ante todo 
el desabastecimiento de agua potable por el daño que su fuerza dejaba en los acueductos. Cada 
año la administración municipal ordenaba la oportuna reparación de las tuberías afectadas y el 
pronto restablecimiento del suministro de agua. Pero los trabajos realizados a tal efecto eran 
endebles y nunca garantizaban que las futuras avenidas no fueran a hacer estragos en la ciudad.

No es exagerado decir que la recuperación de Medellín tras estos eventos naturales 
era responsabilidad de uno o dos “albañiles con sus peones”, quienes eran contratados por 
la alcaldía para que volvieran a “surtir de agua a las familias”2. Por tales razones, dar una 
solución definitiva al desbordamiento de la quebrada se había vuelto un tema prioritario 
para el Gobierno local. Pero las dificultades para llevarla a cabo eran persistentes: primero, 
la falta de recursos económicos; y segundo, la ausencia de mano de obra experta.

Si bien la principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad era la quebrada Santa 
Elena, también es cierto que el afluente de Piedras Blancas —ubicado hacia el norte de 
Medellín— comenzó a funcionar luego de estos acontecimientos como respaldo para la 
distribución del líquido vital. Sin embargo, la captación que se estaba haciendo de este 
“abundante caudal” generó otro problema, aunque esta vez de tipo burocrático. El vecino 
municipio de Copacabana demandó a la alcaldía de Medellín por considerar que la explo-
tación que hacía de este recurso era ilegal, ya que ella no tenía jurisdicción en las aguas de 
Piedras. Dicho conflicto duró varios años sin que se lograra un acuerdo satisfactorio.

En medio de tantas dificultades ¿qué podía hacer la administración municipal? Solo había 
dos opciones: o hacer algo —la infructuosa reparación anual—; o esperar a que no pasara nada 
—que la temporada invernal fuera tenue—. Pero la realidad claramente se impuso. En los archivos 
municipales de Medellín están los reportes sobre las sucesivas avenidas de la quebrada Santa Elena y 
las reiteradas ordenanzas administrativas para reparar los daños reportados. De hecho, los reportes 
por ese acontecimiento puntual se habían convertido en algo habitual y hasta en la planeación 
presupuestal había un rubro destinado a afrontar las emergencias. Esta fue una constante durante 
la mayor parte de los años de 1860. No obstante, la inundación registrada en marzo de 1868 generó 
daños mayores en cantidad y densidad comparados con ocasiones anteriores. En esta oportunidad 
la emergencia sanitaria por la ausencia de agua potable duró más días de los acostumbrados y por 
eso fue necesario captar el recurso de otras quebradas no aptas para el consumo. De ahí que desde 
entonces la preocupación del Gobierno local por los desbordamientos aumentara.

1. “Actas del Concejo”, Medellín, 23 de marzo de 1859, en Archivo Histórico de Medellín (AHM), Medellín-
Colombia, Fondo: Concejo de Medellín, Sección: Siglo XIX, t. 195, ff. 111r -112v. 
2. “Informes de la Alcaldía”, Medellín, 29 de marzo de 1863, en AHM, Fondo: Concejo de Medellín, Sección: 
Siglo XIX, t. 28, f. 182r.
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Precisamente en esos años se había radicado en Medellín el ingeniero francés Eugenio 
Lutz, quien se desempeñaba como profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Tras ser testigo 
de primera mano de las consecuencias que el invierno generaba en la ciudad, Lutz formu-
ló y presentó un proyecto al Cabildo municipal en el cual proponía una solución definitiva 
para el desbordamiento de la quebrada Santa Elena. Además, la propuesta también ofrecía 
alternativas técnicas para resolver de paso los inconvenientes legales con el municipio de 
Copacabana sobre la captación de agua, por parte de Medellín, de la quebrada Piedras Blancas. 
En concreto, el proyecto del ingeniero consistía en desviar parte del afluente de la quebrada 
Santa Elena a través de una zanja, la cual se obtendría rompiendo terreno en la alta montaña 
con el fin de que parte de sus aguas se derramaran en la de Piedras Blancas o en La Honda.

La iniciativa cautivó a varios cabildantes entre ellos al presidente del Concejo, Abraham 
Flórez, quien ordenó, a nombre de la municipalidad, aprobar y financiar el estudio previo 
que debía emprender el ingeniero Lutz y que consistía en una exploración del alto de Santa 
Elena con el fin de estudiar la viabilidad de la obra y su respectivo costo. De esta manera, el 
22 de abril de 1871, el ingeniero Eugenio Lutz recibió la carta en que se aceptaba ejecutar 
la primera fase del proyecto:

Tengo el gusto de decir a usted que el Presidente del Concejo ha aceptado la oferta 
hecha por el señor Eugenio Lutz de explorar la parte alta de la quebrada “Santa Elena” 
para averiguar si es posible desviarla; y añadiré que está dispuesto á pagar la parte que 
le corresponda en los gastos de esa exploración.3 

En ese sentido, la información presentada a continuación corresponde al informe que 
Lutz entregó al Cabildo tras la realización en mayo de 1871 de la exploración del alto de 
Santa Elena.

Transcripción

/f. 653r/ Muy señor mío, creo conveniente de comunicarle á usted una copia de la carta 
siguiente que dirigí al señor Secretario de Hacienda con fecha 23 de los corrientes: 

Señor Secretario de Hacienda. Muy Señor mío. El 20 de los corrientes he tenido el 
honor de enviarle a usted un informe relacionado con la exploración en el Alto de Santa 
Elena. Después me he percibido de un error que me apresuro de señalar a usted; el cual 
consiste en un simple cambio de una palabra en el capítulo 6.o.

3. “Actas del Concejo”, Medellín, 24 de mayo de 1871, en AHM, Fondo: Concejo de Medellín, Sección: Siglo 
XIX, t. 209, f. 612r.
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En la línea (acápite) que comienza también se dice: las corrientes traen la piedra; hay 
La Santa Lucia, La Castro, La Pulgarina; es necesario poner “La Santa Lucia, La Castro, La 
Espadera” usted ha comprendido bien cuál es el espíritu del informe: Probar que la empresa 
es posible bajo el punto de vista técnico, y probar también que se debe resolver todas las 
dificultades económicas.

Cuáles son los dos puntos que me he propuesto resolver.
En el capítulo 5.o, he tenido cuidado de evidenciarle que era preciso que no le diera a 

la memoria mayor ejecución que esta, y según mi parecer la cuestión definitiva no debe 
resolverse, sino cuando se haya estudiado más. Para los estudios exigen unos veinte días de 
trabajo; y si el gobierno juzgase que el proyecto de cortada, no tomándolo sino como una 
simple idea, pudiera merecer la atención de la legislatura en las /f. 654v/ próximas sesiones, 
convendría sin duda practicar estas antes de la abertura de las secciones legislativas, en el 
mes entrante de Junio. Por lo que respeta á mi, creo conveniente advertirle preciso están 
desocupado en dicho mes, mientras que es probable que no lo esté en el de Julio. 

Soy del Señor Presidente del Cabildo el muy atento y muy obsecuente servidor. Eugenio Lutz 
/f. 656r/Eug. Luzt, Ingenieur. Señor Presidente de la Corporación Municipal de Medellín. 

Tengo el honor de hacer el favor á usted mi informe sobre la exploración que he practicado 
en el Alto de Santa Elena. Un plano hidrográfico hecho a vuelo de pájaro, es verdad, pero 
que considero como enteramente necesario y bastante suficiente para la inteligencia de 
este informe. En un perfil á lo largo que media la nivelación y el corte del terreno. 

Tratase la materia y el orden siguiente: 
1.	 Descripción de los lugares;
2.	 Resultados suministrados por la nivelación se puede en principio desviar la quebrada; 
3.	 Límite superior del cubo de la tierra que deba extraerse (déblai)4;
4.	 Presupuesto que acompaña á este proyecto;
5.	 Algunas palabras acerca de los estudios que faltan por hacer para fijar bien la cuestión; 
6.	 Consecuencias de la desviación de la quebrada.
Cap°. 1°: Descripción de los lugares 
El punto marcado A en el plano es el punto de partida de tres hoyas importantes:
La hoya de la Quebrada Santa Elena al Suroeste.
La hoya de la quebrada de Río Negro al este.
La hoya de la quebrada La Mazo al norte.
El objeto de la exploración es averiguar si la disposición del terreno permite hacer pasar 

las aguas de la quebrada de la hoya que actualmente pasa, a una de las otras dos mencio-
nadas antes. A primera vista el terreno presenta grandes dificultades en ciertos puntos y 
también una facilidad total en otros.

4. Excavación. 
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Primero las dificultades: /f. 658r/ En el punto en el que la quebrada recibe las aguas del 
San Pedro y designado en el plano por la letra C porque se forman las crecientes de la región 
alta de Santa Elena. En frente del punto C la línea de la cuchilla, en lugar de presentar una 
depresión, tiene una altura considerable, en efecto es en esa parte de la cuchilla que se 
encuentran dos altos importantes, el de San Ignacio y el de La Yegua. Entre los dos no me 
parece posible el corte.

Véase la gran dificultad que se encuentra desde un principio.
Del Alto de la Yegua se desprenden en la dirección este-oeste dos poderosos contrafuer-

tes: el del sur que sigue á la Quebrada hasta el “Alto de Baena”, está casi cortado, aquí y allí, 
por profundas cañadas, las cuales podrían utilizarse cuando se trate de estudios definitivos. 
Pero por el momento no conviene entrar en tan largos trabajos. 

El contrafuerte de que se trata tiene por efecto alejar mucha la quebrada de la cuchilla. 
Pero esta circunstancia desventajosa no tarda en desaparecer en parte. En efecto después 
de haber seguido el “Camino de Medellín á Rionegro” en una extensión bastante considera-
ble, encuentra la quebrada el Alto de Baena, para seguir francamente la división sur – norte, 
de manera que del punto B á la cuchilla hay á lo más 800 metros. Acabo de describir el 
contrafuerte sur (contrafuerte sur en el plano) del Alto de la Yegua.

Un segundo contrafuerte más largo que el primero separa las aguas de la Santa Elena de las 
de su afluente la Santa Bárbara. En frente del punto B en la división norte, está cubierto ese 
contrafuerte de un bosque impenetrable, como son casi todos los de este país. Sin embargo 
lo cierto es que allí hay una depresión. Partiendo del punto más bajo en la división norte, la 
puede seguir una cañada de pendiente rápida, que muy pronto encuentra la Santa Bárbara. Ese 
contrafuerte norte ofrece pues una facilidad relativa, puesto que enfrente del punto B bajo su 
arista5 y que además la cañada de que acabo de hablar disminuye mucho su espesor. 

Una vez que se ha llegado á la quebrada Santa Bárbara, se encuentra una cañada arriba, 
cuya pendiente se eleva dulcemente hasta el pie de la cuchilla, hasta /f. 660v/ en el punto 
A. Ese punto A es el más bajo en toda la cuchilla. Pero lo que no es menos notable, es su 
poco espesor en ese lugar. Pues exactamente de la cañada de que acabo de hablar, existe del 
otro lado de la cuchilla y en la Hoya de Rionegro otra cañada tributaria de La Honda, cuya 
pendiente es excesivamente rápida.

Se puede juzgar muy bien de esta disposición en el perfil que acompaña la presente memo-
ria. Al norte del punto A comienza la hoya de la Quebrada La Mazo, yo no hago sino señalarla; 
pues la cuchilla es muy espesa en este lugar y poco favorable bajo todos aspectos para cortarla. 
Al terminar la descripción de estos parajes haré observar que el punto B debe considerarse 
como que se encuentra en el nacimiento de las pendientes rápidas que se ven desde Medellín 
descendiendo hasta Bocaná. Esa observación es importante, pues media que el punto B es el 

5. En geomorfología la arista de una eminencia o montaña es cualquier filo de su superficie.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(geomorfolog%C3%ADa)
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más bajo en donde pueda establecer la entrada del canal de desviación. Se pues, que el terreno 
da una pendiente conveniente para un canal que parta del punto B, se está cierto a fortiori6 de 
tener una inclinación necesaria en cualquier otro lugar de la Quebrada más arriba del punto B.

Cap. 2°: Nivelación
He practicado una nivelación de A hacia B, siguiendo la pendiente. La diferencia de las alturas 

es de 80 metros, se puede contar que este resultado es actualmente exacto. Pues la operación se ha 
practicado en diez y siete estaciones cuando el terreno lo ha permitido de una mira de diez metros 
de altura, para las operaciones hacia adelante. Por consiguiente no han de acumularse errores. 

Terminada esta primera parte del trabajo, he vuelto al punto A y he tratado una segunda 
operación bajando por la pendiente de la cañada tributaria de La Honda, de que se ha 
hablado más arriba. Pero después de haber descendido cuarenta metros el punto A, me 
he detenido, pues esa, en efecto, es inútil ir más abajo, supuesto que el plano horizontal 
indicado por el nivel pasaba mucho más…

/f. 661r/

Figura 1. Plano de la exploración

Fuente: Archivo Histórico de Medellín (AHM), Medellín-Colombia, 
Fondo: Concejo de Medellín, t. 209. f. 661.

/f. 662v/ arriba de la arista llamada “La Cuchilla” la cual domina en más de doscientos 
el lecho de “La Honda”, de manera pues que hay la pendiente necesaria para desviar la 
quebrada Santa Elena. 

6. Con mayor motivo. 
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Cap. 3.o: Déblai 
Por medio de la nivelación precedente y adoptando para el trazado del canal, el camino 

que hemos seguido en el capítulo 1.o y que está marcado en el plano por “canal de desvia-
ción” se puede calcular aproximadamente el cubo de la tierra que debe extraerse. 

La superficie del perfil es metros cuadrados: 47 750
Y todo proyecto que tome por punto de partida un lugar más arriba del señalado por B deberá 

conducir á un perfil cuya superficie sea menor. Supongamos que la anchura del canal sea de 
cuatro metros, y ella es más que suficiente; y supongamos además que esta misma anchura exista 
en toda la altura del canal. Esta hipótesis nos conduce á un cubo de metros cúbicos: 170 000. 

Es evidente que las paredes del canal deberán tener una pendiente pronunciada; pero 
una vez abierto este se obtendrán dichas inclinaciones muy fácilmente y á poco gasto por 
medio de derrumbes. Pues se encuentra agua casi por todas partes. En cuanto que no se 
trata de practicar trabajos hermosos sino útiles, de manera que se pueda usar de este mé-
todo en grande escala. 

Además no se concluirán estas paredes sino cuando se pueda disponer del agua misma 
de la quebrada para hacerla pasar regularmente por el cauce, á lo menos durante el tiempo 
que sea necesario. Así pues repito que como no se trata sino de una aproximación la cifra 
que se ha hablado es insuficiente. 

VOY
Cap. 4.o: Presupuesto
El presupuesto correspondiente se obtiene del modo siguiente: la roca dura en grandes 

masas no se encuentra en las regiones por /f. 663r/ donde debe pasar el canal, se puede 
estar seguro de tener que cortar algunas venas de pocos metros de espesor; pues existen 
en la quebrada de Santa Bárbara. Pero más no presentan ninguna dificultad. Sin embargo 
aunque la roca compacta no se haya presentado, es de presumirse que se encuentre á cierta 
profundidad. Tendremos en cuenta esta eventualidad reducida a la mitad el número de 
metros cúbicos de tierra que cada obrero pueda extraer por día, es decir que tomaremos 
la cifra de cinco metros cúbicos por obrero y por día en lugar de 10 metros cúbicos que se 
adopta generalmente en los trabajos de este género. 

Así sale 179 000 = Jornales 35 800
	          5
Contemos el día a cincuenta centavos, lo cual es un poco más del precio corriente y da
35 800 x 0.50 = 17 900
Calculemos los gastos de instalación 
Las herramientas 
La desviación 	2 100
		  20 000
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Cap. 5.o: Estudios por hacer 
Los restantes presentados en los dos capítulos anteriores deben considerarse como el máxi-

mo que no será sobrepasado. Es necesario tener en cuenta esto: la empresa es posible bajo el 
punto de vista técnico. Bajo el punto de vista económico nada se opone á la fácil realización, 
vista la cifra relativamente pequeña del capital que pido. Los estudios preparatorios se han 
practicado. La empresa de la cortada que algunas personas habían proyectado, está reconocida 
como posibles. /f. 664v/ Es necesario y conveniente hacer prácticas en el terreno, y los estudios 
serios que exige la importancia de la empresa, de manera que se obtenga un proyecto exacto 
y en presupuesto establecido sobre datos más precisos que los que figuran en esta memoria.

Los estudios de que se trata deberán dirigirse del modo siguiente: 
Los dos contrafuertes, norte y sur del Alto de la Yegua están profundamente excavados 

en sus flancos, por cañadas cuya división en general es sensiblemente perpendicular a la de 
los contrafuertes, es decir del sur al norte. 

Estudiado en el terreno mismo y con gran cuidado los accidentes que son favorables 
á la empresa se reunirá en cierto número de trazados, todos los cuales deberán nivelar-
se exactamente, de manera que se pueda calcular en seguida el cubo de tierra que deba 
extraerse en cada uno de ellos. En seguida se propondrá la ejecución de aquel en que se 
necesite extraer menos tierra. En otros términos se trata de una cuestión mínima, y este 
debe basarse experimentalmente y por tanteos en el terreno mismo. Estos estudios pueden 
practicarse en veinte días de trabajo. Se necesitan ocho o diez para operar en el terreno, y 
en poco más para la redacción en el escritorio de los planos y de la memoria. 

Cap. 6.o: Consecuencias de la desviación
Veamos cuales son las consecuencias de la desviación de la quebrada. Yo advierto como 

principio que si la generación actual quiere hacer una cosa útil y salvar la ciudad de Mede-
llín, es en esta desviación de la quebrada que debe buscar un remedio contra las grandes 
avenidas de que últimamente ha visto un ejemplo. Enderécese la quebrada, constrúyanse 
muros con piedra bruta o con piedra tallada, con mortero ordinario o con cemento; dense 
a las bases la profundidad que se quiera; establézcase con curvas de radios más o menos 
mayores, con contrafuertes ó sin ellos: todo esto no es sino un paliativo. El mal subsistirá, 
y subsistirá necesariamente mientras que no se lo corta por la raíz. En lo más fuerte de 
la última avenida solo quedaba un pequeño espacio /f. 665v/ bajo el puente de Junín. El 
puente de Arco según parece, á penas bastaba para contener el agua. Yo he visto la creciente 
en Palacé, y el agua pasaba el nivel de la calle. Si en este momento hubiese venido un árbol 
a formar una tapia ya en Junín, ya en Palacé, ya en el Puente de Arco, el agua habría entrado 
inmediatamente por las calles laterales y habría destruido una gran parte de la ciudad. 

Creo inútil detenerme más sobre la inminencia del peligro que todo el mundo ha palpa-
do. Los muros que se han propuesto son nada menos que un imposible, pues es necesario 
calcular los gastos en 300 á 400 mil pesos fuertes; y el trabajo duraría cuantos años. Solo 
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los gastos de expropiación, que serían el resultado de estos trabajos, cubrirían y aun serán 
mayores que los ocasionados por la cortada, sea cual fuere el modo como se la practique. 
Así pues, que todo el mundo se penetre en esta idea: es necesario hacer un sacrificio para 
desviar de Medellín las crecientes de la quebrada Santa Elena, ó resignarse a verse más 
tarde ó más temprano a Medellín sumergido por esa misma quebrada.

Pero hay aquí un punto que precisar y una objeción que refutar. Se dice: no se desvié la 
quebrada; pues si se disminuye una sola paja del agua que trae a Medellín, se compromete 
la salud pública. No hay duda que este último pensamiento es excelente. Por eso es que no 
se trata de secar la quebrada. Debe entenderse que toda el agua útil se conservará. No debe 
perderse una sola gota. De lo que se trata es de librarse de sus corrientes. Y es solamente 
para esto que debe servir el canal de desviación. Es necesario que se comprenda bien este 
punto que es muy importante. En cuanto a la realización práctica de un canal que satisfaga 
á la doble condición de que se trata, no hay ninguna dificultad. 

También se dice: las crecientes traen la piedra, y la piedra es indispensable. Después de 
la desviación en el alto, el torrente tendrá crecientes suficientemente fuertes para arrastrar 
piedras de cierto grueso. Pues es preciso que no se olvide que las aguas de la Santa Elena, de 
La Castro, de La Pulgarina suministran en el momento de las crecientes un volumen de agua /f. 
666v/ poco más ó menos igual a las que vienen del alto. Las crecientes se reducirán a la mitad.

Bajo tales condiciones tendrán fuerza suficiente para prestar servicios á la población; 
pero no bastarán para comprometer la existencia de la ciudad. 

En fin, falta otro punto por examinar: ¿desviadas las crecientes de Medellín no causarán 
en otras partes los mismos daños que aquí? De ninguna manera. Si se tratase de verificar la 
desviación por la hoya de La Mazo, las poblaciones del norte, sobre cuyo territorio tendrían 
que pasar las aguas, sufrirían sin duda por las crecientes, y aun podría suceder que hiciesen 
fracasar el proyecto por la oposición que el haría á esta empresa. Esta consideración unida a 
lo dicho más arriba, con respeto á La Mazo, hace que no se deba buscar la solución por este 
lado. Por el contrario La Honda que recibiría las aguas desviadas está muy encajonada, y La 
Mosca de que ella es tributaria desemboca en el rio Rio Negro bastante debajo de la ciudad. 

Los terrenos que tiene que atravesar están casi incultos á lo menos en la parte alta. Ade-
más no teniendo las aguas sino una pendiente muy inferior á la que tiene la quebrada desde 
el alto á Medellín, no causaría sino daños insignificantes. La creciente del día de Pascua 
fue espantosa en el alto. Las aguas cubrieron enteramente el camino para Rionegro en una 
gran extensión. Sin embargo yo he podido ver que casi en ninguna parte no había arrancado 
la creciente ni el musgo que tapiza las paredes que forman el lecho de la quebrada. Esto 
consiste en que las aguas no hacen rodar piedras, á penas algunas arenas y cascajos, pero 
nada que pueda compararse á esta inmensa carga que la violencia del frote y del choque 
arranca por todas partes en las pendientes rápidas que están arriba de Bocaná.
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Parece inútil hablar aquí de un proyecto de camino destinado para unir a Medellín con 
Rio Negro pasando por Guarne. Queda o no probable este camino, lo cierto es que todavía el 
no se ha comenzado; y aquí se trata de la salvaguardia de intereses actualmente existentes. 
La Quebrada Santa Elena sigue el camino de Rio Negro en una extensión de muchos cente-
nares de metros. Este camino está cubierto de agua durante las inundaciones y /f. 667r/ sin 
embargo él se conserva en buen estado. Lo que prueba que la quebrada en la región del Alto 
no puede dañar un camino cuando la pendiente es muy rápida. 

Acabo de examinar rápidamente las ventajas que para el Distrito ofrece la empresa 
en cuestión. ¿No encontrará también el Estado grandes ventajas en esto? Desde Bocaná 
hasta Medellín, el camino de Rio Negro, está en muchos puntos que pueden decir que las 
consecuencias de la estación que atravesamos no han pasado todas. Es necesario organizar 
todavía algunos derrumbes graves. Si las crecientes disminuyen, el camino que está estable-
cido se puede componer en los lugares que han sufrido. En otro lugar se proponía desviarlo 
¿? por la banda izquierda de la quebrada, y lo construya de herradura o de rueda quizá. 
Que se percaten bien de esa idea. Una vez que se hayan desviado las grandes crecientes se 
restablecerá el Puente de la Toma con las mismas condiciones. Con esta diferencia, que en 
lugar de estribos de piedra es conveniente construirlo de cal y canto.

En cuanto al puente de Bocaná se sabe que uno de los lados a sido vaciado. En las conside-
raciones actuales es completamente inútil hacer para que una creciente semejante á la primera 
lo ponga en el mismo estado. En lugar de reparar el puente donde se encuentra, creo preferible 
transportarlo a doscientos metros más arriba á un punto en donde presenta esta circunstancia 
notable: del lado de la orilla forma en estribo natural, de cinco metros de altura por lo menos.  
El del lado norte, sobrepasa el nivel del agua en un metro. Con unos pocos tacos es suficiente 
para profundizar lo necesario el lecho de la Quebrada. Dándole a la roca, desfunda una inclinación  
que se imagina la piedra que se podrá obtener allí. De esta manera se evitaran las tapias parciales que  
se harán para las últimas crecientes en Bocaná, tapias que se deben a la piedra (que hay en este 
momento una traída por la creciente de /f. 668v/ abril, cuyo volumen no es menos de tres metros 
cúbicos) que se encaja en la peña y resiste de esta manera a todos los esfuerzos de la creciente.

En el lugar antes mencionado quedaría muy sólido el puente y quedaría también garan-
tizado el camino de los derrumbes que han comenzado á tener lugar arriba de Bocaná, al 
frente del rancho del presidio, derrumbes que han comprometido totalmente la existencia 
del camino en esta parte. 

Yo desearía, señor Presidente, que el presente informe se discutiera un poco y fuera de 
alguna utilidad para Medellín y para el resto del Estado.

Soy del Señor Presidente de la Corporación Municipal muy atento obsecuente servidor
Eugenio Luzt
Medellín á 20 de mayo de 1871. 
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